

113年度農村發展及水土保持署臺中分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/07/01止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	新社區中和里抽藤坑農村漫遊廊道營造工程暨臺中市新社區等7個行政區農村營造建設與農路改善工程委託設計及監造技術服務	臺中市7行政區(新社區、東勢區、和平區、太平區、霧峰區、豐原區、石岡區)	1	鼎盛工程顧問有限公司	113.02.15	113.02.15~114.12.31	30,000	1	1. 新社區中和里抽藤坑農村漫遊廊道營造工程	12,000,000	40%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
2	113-114年度臺中地區和平區等7個行政區暨苗栗地區三義鄉等17鄉鎮農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)等7個行政區及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉)等17鄉鎮及機關指定之區域	14	浦騰工程顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				德眾技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
3	113-114年度苗栗地區南庄鄉等14鄉鎮暨臺中地區新社區等10行政區農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、清水區、石岡區、后里區、大甲區)等10行政區及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、銅鑼鄉、三義鄉、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)等14鄉鎮及機關指定之區域	14	大全技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				佳倫工程顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
4	113-114年度苗栗地區通霄鎮等12鄉鎮暨臺中地區大甲區等12行政區農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(大安區、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、大甲區、清水區、潭子區、外埔區、大肚區)等12行政區及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、泰安鄉、南庄鄉、後龍鎮)等12鄉鎮及機關指定之區域	14	亞際工程技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	1	1. 外埔區永豐里桐花步道休憩空間及環境改善二期工程	8,000,000	16%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
5	113-114年度苗栗地區通霄鎮等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等15行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、北屯區、清水區、大雅區、豐原區、潭子區、外埔區、大肚區等地區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮6鄉鎮)及機關指定之區域	10	大全技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	1	1. 沙河溪金沙橋上游野溪整治四期工程	20,000,000	40%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：單件工程分派金額較高(沙河溪金沙橋上游野溪整治四期工程)，決標金額未超過契約金額，後續派案將分派他家顧問公司優先辦理。 2. 其他補充說明：
				新禹工程技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	2	1. 石角小段2534等地號野溪治理工程 2. 北屯區大坑福德祠附近坑溝整治工程	7,500,000	15%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				德眾技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	2	1. 新社區番社嶺坑溝整治二期工程 2. 113年度臺中定期預約緊急處理與維護工程	9,500,000	19%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
6	113-114年度苗栗地區南庄鄉等12鄉鎮暨臺中地區豐原區等10行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、北屯區、東勢區、神岡區、石岡區)及苗栗地區(苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮))及機關指定之區域	12	山林技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	1	1. 效力坑溪下店旁整治二期工程	7,000,000	14%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	2	1. 高埔村1069-5及1065等地號野溪整治二期工程 2. 東勢林場水土保持戶外教室環境教育場域六期工程	21,500,000	43%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：單件工程分派金額較高(高埔村1069-5及1065等地號野溪整治二期工程)，決標金額未超過契約金額，後續派案將分派他家顧問公司優先辦理。 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	2	1. 南窩內橋上游野溪支線坑溝整治工程 2. 113年度苗栗定期預約緊急處理與維護工程	10,000,000	20%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
7	113-114年度臺中地區霧峰區等6個行政區暨苗栗地區三義鄉等18鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉及後龍鎮等18鄉鎮)及機關指定之區域	13	亞際工程技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	1	1. 南港溪上游九車籠二寮坑道路(苗14線9.5k)旁野溪治理工程	7,000,000	14%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	1	1. 三湖村西三湖苗33附近野溪整治工程	5,000,000	10%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	1	1. 福龍里12鄰北勢高段野溪整治二期工程	5,000,000	10%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				鋒環工程顧問企業股份有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	6	1. 新開村5鄰老官道支線、9鄰關刀山道支線及薑麻園聖衛宮周邊水果廊道社區農路改善工程 2. 義和村小埤潭周邊、義林道支線、文山道支線及大寮村14鄰義寮道支線社區農路改善工程 3. 士林村1號農路支線社區農路改善工程 4. 中士蘇魯山坡地農路改善工程 5. 士林一號農路改善二期工程 6. 苗栗縣銅鑼鄉朝陽村15鄰農路改善工程	42,487,424	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
8	112-113年度臺中市及苗栗縣農路與農塘等水土保持相關計畫工程委託設計及監造技術服務A	臺中市及苗栗縣及機關指定之地區	11	浦騰工程顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	9	1. 六分里水頭一路380巷、蒜腳OK+600周邊及水豐里八分路515巷等社區農路改善工程 2. 苗栗縣大湖鄉武榮村8鄰民生道路改善工程 3. 八卦村4鄰山坡地農路改善工程 4. 大安4號山坡地農路改善工程 5. 后里區圳寮路33巷旁農路改善工程 6. 大甲孟春平地農路改善工程 7. 農苗泰212及延伸段社區農路改善工程 8. 清興山坡地社區農路改善工程 9. 文雅鄉義利村14鄰農路改善工程	37,751,802	76%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	11	1. 文雅鄉文雅村社區農路及高樓文雅水頭環境改善工程 2. 德利社區農路改善工程 3. 三義鄉雙連潭段社區農路改善工程 4. 三義鄉勝興村10鄰社區農路改善工程 5. 造橋村東坑社區農路改善工程 6. 朝陽村11鄰社區農路改善工程 7. 仁德巷支線社區農路改善工程 8. 圳頭幹141電桿旁、城南里活動中心及福龍6鄰農路改善工程 9. 栗林村13鄰山坡地農路二期改善工程 10. 頭屋鄉獅潭村社區農路改善工程 11. 樟腳支線一號山坡地農路改善工程	38,798,260	78%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
9	112-113年度臺中市及苗栗縣農路與農塘等水土保持相關計畫工程委託設計及監造技術服務B	臺中市及苗栗縣及機關指定之地區	11	亞際工程技術顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	5	1. 盛隆2鄰、13鄰及新隆18鄰社區農路改善工程 2. 生多所扁石坑中心內滯洪農塘改善工程 3. 農苗庄025農路改善工程 4. 三灣鄉農苗灣016農路改善工程 5. 東河12鄰橫屏背社區農路改善工程	35,289,515	71%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	11	1. 雙潭村10鄰社區農路改善工程 2. 農苗六026支線社區農路改善工程 3. 五黨坑農路改善工程 4. 臺中市東勢區新城街108巷農路改善工程 5. 坪林里流壁下農路改善工程 6. 農苗獅208延伸支線農路改善工程 7. 新社區中和街山腳巷農路改善工程 8. 農中甲204及幸福里等二處農路改善工程 9. 西湖鄉四湖村8鄰社區農路改善工程 10. 勝興村12鄰社區農路改善工程 11. 農苗通044支線農路改善工程	35,717,223	71%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	12	1. 六分里水頭一路380巷、蒜腳OK+600周邊及水豐里八分路515巷等社區農路改善工程 2. 海風里海風三街社區農路改善工程 3. 農苗六021支線社區農路改善工程 4. 中坑巷社區農路改善工程 5. 公館鄉仁安村15鄰農路改善工程 6. 中興農路二期改善工程 7. 橫坑巷97號旁農路改善工程 8. 永興村六份農路改善工程 9. 通灣農苗通006農路改善工程 10. 三義鄉龍騰村農苗義17社區農路改善工程 11. 南庄鄉獅山村16鄰農路及農苗庄025農路邊坡改善工程 12. 和興村13鄰農路改善工程	35,623,248	71%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				森堡工程技術顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	8	1. 仁安村6鄰8鄰10鄰11鄰社區農路改善工程 2. 溪洲里北勢溪及水尾里成功國小旁社區農路改善工程 3. 農中次032大湖橋社區農路改善三期工程 4. 黃竹里金獅農路改善工程 5. 農中和007農路下邊坡安全改善工程 6. 農苗公019社區農路改善工程 7. 苗栗縣苑裡鎮蘆埔里8鄰、10鄰社區農路改善工程 8. 龍坑里差望之丘旁農路改善工程	39,422,054	79%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
10	112-113年度臺中市及苗栗縣農路與農塘等水土保持相關計畫工程委託設計及監造技術服務C	臺中市及苗栗縣及機關指定之地區	11	佳繪工程顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	9	1. 新店村大架勢橫坑、二切、小架勢秀秀社區農路改善工程 2. 坪林里雙連12鄰及18鄰社區農路改善工程 3. 大湖鄉武榮村5鄰社區農路改善工程 4. 峰谷路208巷社區農路改善工程 5. 中心墟步道旁社區農路改善工程 6. 下大窩農路及支線改善工程 7. 平等里環山段山坡地農路改善工程 8. 農中清007支線及吳厝里吳厝六街農路改善工程 9. 球網明北青坵養善道改善工程	41,978,017	84%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				山河工程顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	12	10. 金獅村9鄰社區農路改善工程 11. 農苗苑203及支線社區農路改善工程 12. 車坪嶺山坡地社區農路改善工程 13. 農苗通032支線農路改善工程 14. 通霄圳頭8鄰農路改善二期工程 15. 農中豐002北坑一巷農路改善工程 16. 外埔區水美南段932地號及大甲區農中甲203支線、幸福里農路改善工程 17. 農中后007支線及農中后006支線農路改善工程 18. 雪山1號支線社區農路改善工程 19. 苗栗縣南庄鄉獅山藤坪社區農路改善工程 20. 后里區鳳凰山步道上聯環境改善工程	32,351,900	65%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
11	112-113年度臺中市及苗栗縣農村風貌營造工程委託測設監造技術服務A	臺中市、苗栗縣地區及機關指定之地區。	1	聖澤技術顧問有限公司	112.04.25	112.04.25~113.12.31	69,000	8	1. 后里區鳳凰山步道上聯環境改善工程 2. 農中后007支線及農中后013支線農路改善工程 3. 三義鄉雙潭村青年藝術文化聚落環境營造工程 4. 三灣鄉永和村食農環境場域環境改善工程 5. 後龍鎮秀水里武德宮周邊改善工程 6. 大安區松雅里保安宮周邊環境改善工程 7. 大安區海墘社區農村青年產業推廣暨濱海農遊旅中心營造工程 8. 苑裡鎮苑坑里2鄰周邊環境改善工程(113RA-02-042)-(取消)	31,024,181	45%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
12	112-113年度臺中市及苗栗縣農村風貌營造工程委託測設監造技術服務B	臺中市、苗栗縣地區及機關指定之地區。	3	馬安工程顧問股份有限公司	112.05.03	112.05.03~113.12.31	69,000	6	1. 苗栗區公老坪里山溪遊憩及抽水小屋改善工程 2. 西湖鄉旅客服務中心周邊環境改善工程 3. 通霄鎮福興里4鄰休憩小徑改善工程 4. 造橋鄉平興村大埤周邊多元空間環境改善工程 5. 南湖村10鄰盛湖橋段山坡地農路改善工程 6. 農苗009社區農路改善工程(113-RCFR-05-2-026)-(取消)	29,912,195	43%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				亞際工程技術顧問有限公司	112.05.03	112.05.03~113.12.31	69,000	7	1. 東勢區中料里梨之鄉旅服中心周邊環境改善工程 2. 太平區聖和里多元產業農遊環境改善工程 3. 獅潭鄉新店村里山路廊建構工程 4. 公館鄉仁安村周邊步道改善工程 5. 三義鄉雙潭村7鄰農遊環境改善工程 6. 苑裡鎮西平里出水社區親子公園周邊環境改善工程 7. 泰安鄉士林村國小文化場域周邊環境改善工程	37,369,373	54%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
13	四角林野溪整治工程暨臺中新社等7行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務(2年期)	四角林野溪整治二期工程、臺中市新社區及其他機關指定之區域。	2	亞際工程技術顧問有限公司	112.05.29	112.05.29~114.03.31	49,000	2	1. 四角林野溪整治二期工程 2. 田寮坑野溪整治工程	21,147,719	43%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
14	南勢溪千葉橋下游野溪整治二期工程暨臺中新社等7行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務(2年期)	南勢溪千葉橋下游野溪整治二期工程、臺中市新社區及其他機關指定之區域。	1	山河工程顧問有限公司	112.05.29	112.05.29~114.03.31	49,000	2	1. 蕉埔里大埔北段534地號農塘改善工程 2. 南勢溪千葉橋下游野溪整治二期工程	31,452,970	64%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
15	112-113年度大規模崩塌潛勢區水土保持工作	臺中市和平區、臺中市東勢區、苗栗縣泰安	2	將暉工程技術顧問有限公司	111.09.19	111.09.13~113.07.31	46,000	4	1. 東勢區麻竹坑T002大規模崩塌潛勢區邊坡穩定三期工程 2. 和平香川野溪整治二期工程 3. 梨山老部落下線排水改善六期工程 4. 通霄鎮土城段264地號農塘改善工程	24,074,173	52%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
	委託設計及監造技術服務	林邊區、林邊鄉、苗栗縣卓蘭鎮		閔億工程顧問有限公司	111.09.19	111.09.13~113.07.31	46,000	4	1. 梨山松柏地區排水改善二期工程 2. 梨山台7甲線73K下邊坡排水整治工程 3. 清安村南流水段1188地號旁坑溝整治工程 4. 大興村4鄰野溪整治工程	22,950,032	50%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
16	112-113年度臺中地區新社區等7行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區、太平區、霧峰區、北屯區、西屯區、南屯區等地區，含大梨山地區，即梨山、松茂、環山、新嘉陽等地區)	12	亞際工程技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	10	1. 草湖溪廟前野溪整治二期工程 2. 黃竹里黃竹段595地號排水改善工程 3. 霧峰區暗坑段37號坑溝整治工程 4. 北屯區清水巷天福橋上游坑溝整治工程 5. 太平區黃竹段349號坑溝整治工程 6. 崑南安全排水工程 7. 北田路中坑巷野溪整治三期工程 8. 霧峰區北溝小段1-3475號附近坑溝整治工程 9. 太平區黃竹段338地號坑溝整治工程 10. 太平區黃竹段294-11等處坑溝整治二期工程	38,740,166	84%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	11	1. 太平區黃竹小段17-1192地號附近坑溝整治工程 2. 新社區二友部段544號坑溝整治工程 3. 霧峰區象鼻坑81號坑溝整治工程 4. 霧峰區北坑南橋上游坑溝整治工程 5. 霧峰區北溝5-709號坑溝整治工程 6. 霧峰區相林里正義橋上游坑溝整治工程 7. 霧峰區暗坑434號坑溝整治工程 8. 霧峰區北坑巷888號坑溝整治工程 9. 太平區頭汴坑段111地號附近坑溝整治工程 10. 太平區頭汴坑段116地號野溪整治工程	37,923,324	82%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				山河工程顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	10	1. 太平區竹科段416地號野溪整治工程 2. 草湖溪黃竹坑小段上游坑溝整治二期工程 3. 太平區淨德段277號坑溝整治二期工程 4. 北屯區濁水巷彰龍橋上游坑溝整治工程 5. 北屯區光西巷坑溝整治二期工程 6. 霧峰區萬斗六段乾溪支流整治工程 7. 北屯區大湖巷九龍坑野溪整治工程 8. 新社區福興里二友部段51地號旁野溪整治工程 9. 新社福興上水底寮段坑溝整治二期工程 10. 北屯區大湖巷九龍坑野溪整治工程	40,580,867	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：單件工程分派金額過高(112年中苗地區區衛林帶植生與維護工程)，單案因有延續性及政策考量，特指派該案，後續派案將分派他家顧問公司優先辦理。 2. 其他補充說明：
17	112-113年度苗栗地區三義鄉等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等17行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	苗栗臺中地區(苗栗縣：三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮及臺中市：豐原區、石岡區、東勢區、潭子區、神岡區、外埔區、后里區、大雅區、大安區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、大肚區、大里區及烏日區)	14	山林技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	8	1. 大湖南湖段1330-517地號旁坑溝整治工程 2. 勝興村2鄰9號旁野溪整治工程 3. 通霄福龍6鄰舍窩窩野溪整治工程 4. 銅鑼鄉新雞降段1772-12等地號野溪整治工程 5. 老庄里17鄰安全排水工程 6. 大湖東功橋上游野溪整治二期工程 7. 復興二橋上下游野溪整治工程 8. 平園村大埤潭溝渠邊野溪整治工程	43,400,000	94%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				森堡工程技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	9	1. 通霄列頭坑橋下游野溪整治工程 2. 通霄鎮圳頭里212及254地號旁野溪整治工程 3. 苑裡坑段207、9004-1等地號旁野溪災害防治工程 4. 福興里7鄰野溪整治工程 5. 通霄內湖里湖內段984地號排水改善工程 6. 竹頭湖野溪整治二期工程 7. 苑裡大埔北段533、536等2筆土地旁坑溝災害防治二期工程 8. 大湖鄉四寮坪野溪整治三期工程 9. 通霄鎮野溪整治工程	42,100,000	92%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				德眾工程顧問股份有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	10	1. 熊埔里5鄰野溪整治工程 2. 殺牛窩坑溝野溪整治工程 3. 圳頭5鄰竹坑口橋上游野溪整治二期工程 4. 茄荳坑橋下游野溪整治工程 5. 卓蘭坪林里大坪林1807-2地號旁坑溝整治工程 6. 龍騰村魚藤坪段野溪整治工程 7. 盛隆5鄰茄荳坑野溪上游整治三期工程 8. 苑裡鎮水坡里苑裡溪上游野溪治理工程 9. 潭子區新田段125地號旁坑溝整治工程 10. 通霄鎮福源里4鄰野溪整治三期工程	43,300,000	94%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
18	112-113年度苗栗地區泰安鄉等12鄉鎮市水土保持工作委託設計及監造技術服務	苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)	14	鋒環工程顧問企業股份有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	8	1. 南勢里八甲橋上游野溪整治工程 2. 霧峰區北坑溪青豐橋上游護岸加強工程 3. 高埔村高埔段1069-5及1065等地號野溪整治工程 4. 西湖鄉下埔村9鄰農塘及坑溝改善工程 5. 高埔村3鄰野溪治理工程 6. 公館鄉大坑12鄰坑溝整治三期工程 7. 苗栗縣獅潭鄉新豐村八角林段219-7地號野溪治理工程	44,507,952	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 ■委託案件單件工程金額較高 ■其他：件工程分派金額過高(西湖鄉下埔村9鄰農塘改善工程)，單案原預算700萬，後調整為1000萬，未來結算金額不超過預決標金額。 2. 其他補充說明：
				奕僑工程顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	8	1. 梅園段1228地號野溪整治工程 2. 113年度中苗地區滯洪農塘改善維護暨動性坡地營造開口工程 3. 南勢溪千葉橋下游野溪整治工程 4. 南江村北獅里與段獅頭驛小段226-5地號內野溪治理工程 5. 老田寮溪濫坑支流野溪治理工程 6. 泰安鄉八卦部落野溪整治工程 7. 頂寮村坑頂寮段183地號野溪治理工程 8. 四湖村瑞湖國小旁野溪整治工程	43,715,645	95%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	8	1. 泰安鄉麻必治段1211地號旁坑溝整治工程 2. 慶華段290-2、291地號野溪整治工程 3. 三灣大河底錫隘野溪整治二期工程 4. 造橋鄉平興村3鄰牛寮坑野溪治理工程 5. 霧峰區乾溪423號奉母堂旁坑溝整治工程 6. 北河村北河段637-2地號排水改善工程 7. 北河村糯米橋上游野溪治理工程 8. 大湖鄉南湖溪上游野溪整治工程	40,300,000	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：