

115年度農村發展及水土保持署臺中分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/08/01止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	三義鄉雙潭村玩美小鎮松竹之徑營造工程、三義鄉勝興村玩美小鎮鐵道秘境營造工程及苗栗縣三義鄉等7鄉鎮農村營造建設與農路改善工程委託設計及監造技術服務	苗栗地區(三義鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、大湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮)及臺中地區(新社區)之農村營造建設與農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務。	2	鼎盛工程顧問有限公司	114.12.22	114.12.12~116.09.30	50,000	5	1. 三義鄉雙潭村松竹之徑營造工程 2. 三義鄉勝興村鐵道秘境營造工程 3. Danas-H-01-06-1-農苗卓002支線農路災害復建工程 4. 通霄鎮白沙屯朝聖之路環境改善工程 5. 新社區中和社區蝙蝠洞步道及周邊環境改善工程	54,500,000	109%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。
2	豐原區公老坪里山地景國際化場域營造二期工程、竹南鎮崎頂鐵道時光廊營造工程及臺中市豐原區等7行政區農村營造建設與農路改善工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(豐原區、新社區、東勢區)及苗栗地區(竹南鄉、通霄鎮、後龍鎮、苑裡鎮)之農村營造建設與農路改善等相關計畫工程委託設計及監	2	新禹工程技術顧問有限公司	114.12.22	114.12.18~116.09.30	50,000	4	1. 苑裡鎮舊社里蘭草文化場域周邊環境改善工程 2. 後龍鎮水尾社區多功能場館周邊環境營造工程 3. 豐原區公老坪里山地景國際化場域營造二期工程 4. 新社區馬力埔社區窠隔空間活化改善工程	49,000,000	98%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
3	115-116年度苗栗地區通霄鎮等12鄉鎮暨臺中地區大甲區等12行政區農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(大安區、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、大甲區、清水區、潭子區、外埔區、大肚區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、泰安鄉、南庄鄉、後龍鎮)及機關指定之區域之農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務。	11	乾坤技術顧問股份有限公司	115.03.27	115.03.18~116.12.31	50,000	0			0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	115.03.27	115.03.18~116.12.31	50,000	0			0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				浦騰工程顧問有限公司	115.03.27	115.03.18~116.12.31	50,000	0			0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
4	115-116年度苗栗地區南庄鄉等14鄉鎮暨臺中地區新社區等10行政區農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、清水區、石岡區、后里區、大甲區)及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、銅鑼鄉、三義鄉、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)及機關指定之區域之農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務。	10	程泰工程技術顧問有限公司	115.03.27	115.03.18~116.12.31	50,000	0			0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	115.03.27	115.03.18~116.12.31	50,000	0			0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				德眾技術顧問有限公司	115.03.27	115.03.18~116.12.31	50,000	0			0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
		臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣		閱億工程顧問有限公司	115.03.27	115.03.18~116.12.31	50,000	0			0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
5	115-116年度臺中地區和平區等7個行政區暨苗栗地區三義鄉等17鄉鎮農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉)及機關指定之區域之農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務。	13	尚強技術顧問有限公司	115.03.27	115.03.18~116.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				辰環工程技術顧問有限公司	115.03.27	115.03.18~116.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
6	115-116年度苗栗地區通霄鎮等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等15行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、北屯區、清水區、大雅區、豐原區、潭子區、外埔區、大肚區等地區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮6鄉鎮)及機關指定之區域	10	閻億工程顧問有限公司	115.01.12	115.01.12~116.12.20	50,000	7	1. 福龍6鄉野溪整治三期工程 2. 圳頭里2鄉坑溝整治工程 3. 卓蘭酸柑湖段48地號旁野溪整治二期工程 4. 公老坪段576地號野溪整治工程 5. 東勢區隆興石角段野溪整治三期工程 6. 石岡仙塘坪段坑溝整治三期工程 7. 潭子原石頭坑溪上游支流野溪整治工程	50,000,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				山河工程顧問有限公司	115.01.12	115.01.12~116.12.20	50,000	6	1. 苗栗市聯大段2383地號野溪整治工程 2. 中市DF081野溪整治工程 3. 求安雞谷野溪治山防汛工程(95年度工程)構造物損壞修復 4. 東勢區石角小段2528地號旁野溪整治工程 5. 和平區雙崎段932地號旁坑溝整治工程 6. 瑞山部落795號坑溝整治三期工程	51,700,000	103%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	115.01.12	115.01.12~116.12.20	50,000	9	1. 中科小段593-59及56地號野溪整治二期工程 2. 九層窩野溪整治二期工程 3. 黃竹里黃竹段270地號旁坑溝整治工程 4. 義和村義和橋上游野溪整治工程 5. 內湖里9鄉湖內段961等地號旁排水改善工程 6. 大湖鄉武榮村興隆段155-29地號附近野溪改善工程 7. 大湖鄉義和村百壽段122等地號野溪整治工程 8. DF043大湖鄉栗林北段129地號旁坑溝改善工程 9. 霧峰區北溝小段1-2098地號旁坑溝整治工程	51,300,000	103%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
7	115-116年度苗栗地區南庄鄉等12鄉鎮暨臺中地區豐原區等10行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(豐原區、大里區、新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、北屯區、東勢區、神岡區、石岡區)及苗栗地區(苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮))及機關指定之區域	10	建磊工程顧問有限公司	115.01.12	115.01.12~116.12.20	50,000	8	1. 石角坑溝整治二期工程 2. 南庄鄉東河溪支流南江堤防旁野溪護岸改善工程 3. 栗林村永和橋上游野溪治理工程 4. 廣興里野溪護岸改善二期工程 5. 東勢區石角小段2687-2等地號旁坑溝整治工程 6. 水坡一橋上游野溪治理工程 7. 卓蘭鎮景山里9鄉坑溝改善工程 8. 下埔村高埔段9929-16等地號旁野溪治理工程	46,500,000	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				辰環工程技術顧問有限公司	115.01.12	115.01.12~116.12.20	50,000	7	1. 哪礁口野溪整治工程 2. 三灣大坪7鄉野溪治理二期工程 3. 大湖鄉富興村15鄉坑溝改善工程 4. 苗栗縣三灣鄉大坪村24份大坪林段191地號野溪整治工程 5. DF064、DF063泰安鄉汶水溪上游既有設施基礎補強工程 6. 泰安鄉象鼻段8地號旁坑溝整治工程 7. LL002泰安鄉中興村5鄉細道邦段973等地號坑溝整治工程	51,000,000	102%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	115.01.12	115.01.12~116.12.20	50,000	8	1. 枋寮坑溪支流工方坑溝整治工程 2. 南庄鄉四灣段290地號旁野溪整治工程 3. 三灣南港溪大河底段512等地號旁野溪整治二期工程 4. 頭份市慶華段312地號野溪治理工程 5. 南富四灣段坑溝整治二期工程 6. 南富村芎蕉湖段野溪改善工程 7. 頭份市流東里6鄉興農橋下游野溪土砂災害治理二期工程 8. 卓蘭里15鄉坑溝整治工程	47,000,000	94%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
8	115-116年度臺中地區霧峰區等6個行政區暨苗栗地區三義鄉等18鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)及苗栗全區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉及後龍鎮等18鄉鎮)及機關指定之區域	9	乾坤技術顧問股份有限公司	115.01.12	115.01.12~116.12.20	50,000	7	1. 三義鄉東藤坪段140等地號坑溝整治工程 2. 三灣大坪幹64桿野溪整治三期工程 3. 中料溪大灣段護岸修護工程 4. 霧峰區菜園里仁德巷坑溝整治工程 5. DF085霧峰區慈明橋上游野溪整治工程 6. 太平區頭汴坑段264-198、264-201地號坑溝治理工程 7. 寮仔湖野溪整治工程	42,500,000	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				德眾技術顧問有限公司	115.01.12	115.01.12~117.12.20	50,000	9	1. 瑞湖里庚寮坑排水支流坑溝整治工程 2. 頂寮村崁頂寮段183地號旁野溪治理二期工程 3. 霧峰區霧峰段北溝小段5-1140地號野溪整治工程 4. 三灣鄉永和村2鄉野溪護岸二期工程 5. 銅鑼鄉新盛段340地號野溪整治工程 6. 三灣大坪林74-2地號旁坑溝改善工程 7. 興隆村3鄉35-5號附近野溪整治二期工程 8. 農苗公10號農路旁野溪治理工程 9. 東勢區中料小段593、52地號坑溝排水改善工程	50,800,000	102%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	115.01.12	115.01.12~116.12.20	50,000	7	1. 東勢區東坑路961號旁野溪整治工程 2. 卓蘭鎮卓蘭段606-1地號旁坑溝改善工程 3. 南港里過港段859-2等地號旁野溪治理工程 4. 太平東汴里市道136線中埔六橋上游野溪整治三期工程 5. 太平區東汴坑溪上游野溪治理工程 6. 東汴里頭汴坑215地號旁坑溝整治工程 7. 造橋村西坑15號後方野溪整治工程	42,700,000	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
9	中市LL007松茂地滑整體治理第三期集水井工程及武陵農場雪山登山口旁崩塌治理工程委託設計監造技術服務	中市LL007松茂地滑整體治理第三期集水井工程及武陵農場雪山登山口旁崩塌治理工程	1	德眾技術顧問有限公司	115.01.29	115.01.20~116.09.30	0	2	1. 中市LL007松茂地滑整體治理第三期集水井工程 2. 中市LL007松茂地滑整體治理第三期集水井工程	91,000,000	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
10	114-115年度苗栗地區通霄鎮等12鄉鎮暨臺中地區大甲區等12行政區農村建設與勸性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(大安區、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、大甲區、清水區、潭子區、外埔區、大肚區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、泰安鄉、南庄鄉、後龍鎮)及機關指定之區域	12	程泰工程技術顧問有限公司	114.06.16	114.06.06~115.12.31	50,000	12	1. 西湖鄉高埔村3鄉農路改善工程 2. 農苗屋008(1K+500~2K+260)山坡地農路改善二期工程 3. 下雙坑7鄉農路改善工程 4. 竹木村2鄉農路改善工程 5. 內湖3鄉農苗通016農路改善工程 6. 觀音溪左側支線農路改善二期工程 7. 115年度苗栗地區重劃區外農路維護改善工程 8. 清安村苗62-1線支線7鄉農路改善工程 9. 115年度中苗地區農村設施維護改善工程 10. Danas-H-01-06-2-霧峰區桐林里新北溝段290地號旁農路災害復建工程 11. 公館鄉南河村阿畢崎社區道路改善工程	53,500,000	107%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。
				浦騰工程顧問有限公司	114.06.16	114.06.06~115.12.31	50,000	11	1. 農田路208(0K+000~2K+900)農路改善工程 2. 苑裡鎮蕉埔里7鄉及9鄉寮湖至101-1號農路改善工程 3. 清安村13鄉二十份支線農路改善工程 4. 農中霧026旁北坑農路改善工程 5. 公館仁安15鄉農路改善工程 6. 農苗大037里程1K+400旁支線農路改善工程 7. 梅園3號農路改善工程 8. 外埔區六分及永豐社區道路環境改善工程 9. 苗栗市南勢里南龍坑社區道路改善工程 10. Danas-H-01-06-2-自由里觀音溪旁農路災害復建工程 11. 東勢區廣福社區周邊環境改善工程	55,550,000	111%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
				尚強技術顧問有限公司	114.06.16	114.06.06~115.12.31	50,000	10	1. 農田鄉211(0K+300)支線農路改善工程 2. 三義鄉龍騰村13鄰農路改善工程 3. 開礦村1鄉農路改善工程 4. 農中霧014支線內暗坑農路改善工程 5. 新社種苗場農路改善二期工程 6. 苗農通029(1K+700~1K+850)農路改善工程 7. 大湖鄉新開村3鄉農路改善工程 8. Danas-H-01-06-1-農苗大031(0K+000~0K+600)及支線農路災害復建工程 9. 苑裡鎮山腳生態公園木棧道修繕及周邊景觀綠美化改善工程 10. 竹市鎮峰頂鐵道時光路修繕工程	53,119,000	106%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。
11	114-115年度苗栗地區、南庄鄉等14鄉鎮暨臺中地區新社區等10行政區農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、清水區、石岡區、后里區、大甲區)及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、銅鑼鄉、三義鄉、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)及機關指定之區域	12	鋒環工程顧問企業股份有限公司	114.06.16	114.06.06~115.12.31	50,000	10	1. 公館四季彩林公園前至茶園坪段農路改善工程 2. 大東勢支線農路改善工程 3. 農苗獅201支線農路改善工程 4. 谷倉下農路改善工程 5. 義林道支線農路改善工程 6. 農苗庄024支線農路改善工程 7. 西湖鄉四湖村青仔窩農路改善工程 8. 農苗大011支線農路改善二期工程 9. 卓蘭鎮西坪酸柑路周邊環境改善工程 10. 卓蘭鎮景山1、9鄰社區道路改善工程	53,700,000	107%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。
				閔億工程顧問有限公司	114.06.16	114.06.06~115.12.31	50,000	10	1. 農中東014支線農路改善工程 2. 小東勢支線農路改善工程 3. 農中東028支線農路改善工程 4. 東勢區東新里9鄉農路改善工程 5. 新興農路改善工程 6. 苑裡鎮農苗苑008(0K+100~0K+700)農路改善工程 7. 農業試驗所內農路改善工程 8. 南清道路支線農路改善工程 9. 後龍鎮中和里過溝溪旁社區道路改善工程 10. 太平區車笠國小周邊環境改善工程	54,920,000	110%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。
				聖澤技術顧問有限公司	114.06.16	114.06.06~115.12.31	50,000	11	1. 農田鄉211支線農路改善工程 2. 三灣鄉永和村九份寮段561地號旁農路改善工程 3. 南庄鄉農苗庄028(0K+000~0K+300)農路改善工程 4. 農苗大207農路改善工程 5. 臺中市和平區上谷關台電巷道路改善工程 6. 苑裡鎮苑東里18鄉農路改善工程 7. 興南聯絡道支線農路改善工程 8. 東山農路改善工程 9. 農中霧026支線農路改善工程 10. 三灣鄉永和社區環境改善工程 11. 太平區大農莊周邊環境改善工程	55,084,000	110%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。
12	114-115年度臺中地區和平區等7個行政區暨苗栗地區三義鄉等17鄉鎮農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉)及機關指定之區域	8	德眾技術顧問有限公司	114.06.16	114.06.06~115.12.31	50,000	10	1. 農中霧050、007支線及動園農路改善工程 2. 南庄鄉風美農路改善工程 3. 大坑8鄉福德農路支線改善工程 4. 農苗大011支線農路改善工程 5. 115年度臺中地區重劃區外農路維護改善工程 6. Danas-H-01-06-1-內島-新埔農路災害復建工程 7. Danas-H-01-06-1-農苗卓040(0K+000~1K+000)農路災害復建工程 8. Danas-H-01-06-2-苗園土地公廟旁暨青葉農場旁農路災害復建工程 9. Danas-H-01-06-2-北勢坑農路支線災害復建工程 10. 三義鄉龍騰村鐵道自行車道周邊環境改善工程	52,920,000	106%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。
				乾坤技術顧問股份有限公司	114.06.16	114.06.06~115.12.31	50,000	8	1. 中興村2鄉珠湖支線山坡地農路改善工程 2. 錦水村1號農路支線改善工程 3. 大安區東安及南埔3處農路改善工程 4. 士林一號農路支線改善二期工程 5. 梅興道路1.2公里旁支線農路改善工程 6. Danas-H-01-06-1-苗62支線八卦農路災害復建工程 7. 苑裡鎮南勢社區道路改善工程 8. 豐原區鎌村社區活動中心周邊優化工程	52,800,000	106%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
		指定之區域		山林技術顧問有限公司	114.06.16	114.06.06~115.12.31	50,000	10	1. 農田入210南湖坑道支線農路改善工程 2. 南河村農苗公015支線農路改善工程 3. 大寮7鄉農路改善工程 4. 農苗卓023(0K+500~1K+300)大克山農路改善工程 5. 農苗義011支線農路改善工程 6. 武榮8鄉民生道及9鄉農苗大034支線農路改善工程 7. 大南9鄉大堰道農路改善工程 8. Danas-H-01-06-2-桐林里中坑巷支線農路災害復建工程 9. 豐原北坑一號步道環境改善工程 10. 大田原立曲社區道路及既有設施修繕工程	51,500,000	103%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。
13	114-115年度苗栗地區通霄鎮等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等15行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務-二期	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、北屯區、清水區、大雅區、豐原區、潭子區、外埔區、大肚區等地區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮6鄉鎮)及機關指定之區域	8	乾坤技術顧問股份有限公司	114.05.02	114.04.22~115.12.20	50,000	7	1. 新社區上水底寮1560-3號附近崩塌地處理工程 2. 三義景山溪魚藤坪野溪整治工程 3. 通霄鎮坪頂里下坪段隘口寮溪上游農塘改善工程 4. 圳頭段1地號旁野溪整治工程 5. 健民段5、6等地號坑溝整治工程 6. 新社區南嶺段577地號旁坑溝改善工程 7. 卓蘭鎮T001東勢橋上游邊坡填向集水溝工程	52,500,000	105%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：為延續性工程。 2. 其他補充說明：
				德眾技術顧問有限公司	114.05.02	114.04.22~115.12.20	50,000	7	1. 115年度臺中定期預約緊急處理與維護工程 2. 通平段532地號旁坑溝整治工程 3. 平等里環清宮旁及三號吊橋北側坑溝整治工程 4. 苗圃公廟旁及環山產業道路東側坑溝整治工程 5. 銅鑼鄉老雞籠段1041地號野溪整治工程 6. 銅鑼茄荖枝29右分4桿旁坑溝整治四期工程 7. 通霄鎮五北里16鄉農塘改善工程	52,300,000	105%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：為延續性工程。 2. 其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	114.05.02	114.04.22~115.12.20	50,000	5	1. 自由里雙崎段729地號旁野溪治理工程 2. 雪山坑溪旁支線野溪整治工程 3. 三義鄉雙連潭段638-3等地號野溪整治工程 4. 東勢區石角小段2536-3地號旁坡面安全排水工程 5. 中市LL005邊坡排水處理工程	40,500,000	81%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他：為延續性工程。 2. 其他補充說明：
14	114-115年度臺中地區霧峰區等6個行政區暨苗栗地區三義鄉等18鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務-二期	臺中地區(新社區、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)及苗栗全區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉及後龍鎮等18鄉鎮)及機關指定之區域	10	鋒環工程顧問企業股份有限公司	114.05.02	114.04.22~115.12.20	50,000	9	1. 獅潭鄉獅潭段和興小段ZZ8-13及ZZ8-9地號野溪整治工程 2. 北河村7鄉87-1地號旁野溪整治工程 3. 錦水村10鄉安全排水工程 4. 高埔村2鄉9-1號旁野溪治理工程 5. 下大窩濟公廟旁野溪整治工程 6. 太平區竹村路12號旁野溪整治工程 7. 西湖鄉新五湖段1227地號農塘改善工程 8. 公館鄉南河村南河段755-13地號農塘改善工程 9. 雙湖村10鄉雙湖湖段500-600地號旁排水改善工程	50,300,000	101%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：為延續性工程。 2. 其他補充說明：配合防災調查科分派案件，工程金額為未發包之預算金額。
				尚強技術顧問有限公司	114.05.02	114.04.22~115.12.20	50,000	10	1. 豐原區公老坪段19等地號下邊坡崩塌地處理工程 2. 景山里2鄉野溪整治工程 3. 湖東村二湖段55-1等地號旁野溪治理工程 4. 公館鄉福基段529-3地號旁野溪整治工程 5. 太平區頭汴坑段1427地號旁坑溝整治工程 6. 東勢區伯公段895地號福德祠旁坑溝整治工程 7. 苑裡鎮中溝段1082地號農塘改善工程 8. 115年度中苗地區農塘改善維護暨韌性坡地營造開口工程 9. 中埔六橋下游野溪治理工程 10. 霧峰區桐林里福德祠旁中坑野溪治理二期工程	51,500,000	103%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：為延續性工程。 2. 其他補充說明：配合防災調查科分派案件，工程金額為未發包之預算金額。
		臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、北屯區、東勢		程泰工程技術顧問公司	114.05.02	114.04.22~115.12.20	50,000	8	1. 115年度苗栗定期預約緊急處理與維護工程 2. 大坪村大坪林橋上游野溪治理二期工程 3. 東勢區石角小段2322-6地號旁坑溝整治二期工程 4. 南勢坑0026農塘改善工程 5. 霧峰小段365-267地號旁野溪災害復建工程 6. 苗縣LL003清安村大崩區坡面排水改善工程 7. 東勢林場水土保持戶外教室邊坡及排水改善工程 8. 東勢林場水土保持戶外教室邊坡及排水改善工程	60,000,000	120%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
15	114-115年度苗栗地區南庄鄉等12鄉鎮暨臺中地區豐原區等10行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務-二期	區、神岡區、石岡區)及苗栗地區(苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮))及機關指定之區域	7	山林技術顧問有限公司	114.05.02	114.04.22~115.12.20	50,000	6	1. 北埔村北埔段6-9等地號坑溝整治工程 2. 逢觀摩天嶺坑溝整治二期工程 3. 煙寮坑野溪整治工程 4. 頂寮村頂寮段9010-5地號沙坑野溪二期整治工程 5. 東勢區中崙小段750等地號旁坡面安全排水改善工程 6. 頭份市濫坑段160地號農塘改善工程	52,000,000	104%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：有延續性工程。 2. 其他補充說明：單件工程分派金額較高(頂寮村頂寮段9010-5地號沙坑野溪二期整治工程)，尚未發包，後續派案將分派他家顧問公司優先辦理。
				森堡工程技術顧問有限公司	114.05.02	114.04.22~115.12.20	50,000	6	1. 和平區谷關段394等地號坡面改善工程 2. 苗栗縣西湖鄉下埔村3鄉野溪整治二期工程 3. 大龍村大桃坪段451-1等地號旁野溪整治工程 4. 霧峰桐林二號橋上游野溪整治工程 5. 苗縣LL001大興村4鄉野溪整治二期工程 6. 大湖四份水十保持戶外教室維護二期工程	45,000,000	90%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他：有延續性工程。 2. 其他補充說明：
16	三義鄉雙潭村職藝匠心地景營造工程、通霄鎮烏眉社區相思窩伯公朝聖之路營造工程及苗栗縣三義鄉等7鄉鎮農村營造建設與農路改善工程委託設計及監造技術服務	苗栗地區(三義鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮)	1	鼎晟工程顧問有限公司	113.12.13	113.12.04~115.10.31	40,000	9	1. 五北14鄉社區農路改善工程 2. 三義鄉西湖村伯公坑14、15鄉農路改善工程 3. 農苗銅202支線農路改善工程 4. 三義鄉雙潭村職藝匠心地景營造工程 5. 通霄鎮烏眉社區相思窩伯公朝聖之路營造工程 6. 通霄鎮通灣社區道路改善工程 7. 通霄福龍10鄉農路改善工程 8. 農苗義017(0K+000~0K+160)農路改善工程 9. 三義鄉鯉魚潭水庫後油堀農路安排水改善工程	42,060,000	105%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。
17	公館鄉苗栗特色館周邊天茶地酒場域營造工程、豐原公老坪旱溪源頭步道改善四期及里山地景國際化場域營造工程及臺中市豐原區等7行政區農村營造建設與農路改善工程委託設計及	臺中地區(新社區、東勢區、豐原區、太平區、后里區)及苗栗地區(公館鄉、大湖鄉)	2	新禹工程技術顧問有限公司	113.12.13	113.12.04~115.10.31	40,000	6	1. 大湖鄉吊梁道支線農路改善工程 2. 農苗公020(0K+000~0K+500)隧道口農路改善工程 3. 豐原區公老坪旱溪源頭步道改善四期及里山地景國際化場域營造工程 4. 公館鄉苗栗特色館周邊天茶地酒場域營造工程 5. 豐原區公老坪社區道路改善工程 6. 栗林7、9、10鄉農路改善工程	44,770,000	112%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：派案的金額統計為核定金額，發包後會依契約金額另扣除10%設計監造費用，及扣除管理費用。
18	114-115年度苗栗地區通霄鎮等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等15行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、大屯區、清水區、大雅區、豐原區、潭子區、外埔區、大肚區等地區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮6鄉鎮)及機關指定之區域	12	亞際工程技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	7	1. 桂林坑野溪治理工程 2. 霧峰區金陵山下方坑溝整治工程 3. 牛欄貢溪支流野溪上游坑溝整治二期工程 4. 五北里16鄉坑溝整治工程 5. 霧峰區菜園里坑口段野溪整治工程 6. 霧峰區峰谷里金陵山前方坑溝整治二期工程 7. 梨山老部落下線排水改善十期工程	50,000,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：有延續性工程。 2. 其他補充說明：結算金額未超過預算金額。
				尚強技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	9	1. 南庄員林17鄉野溪整治三期工程 2. 南庄員林段錫隘溪野溪二期整治工程 3. 大興村南灣野溪整治二期工程 4. 和平區東勢段石角小段1600地號旁野溪整治工程 5. 和平區埋伏坪社段15-9地號野溪整治工程 6. 太平區南國巷212號護岸工程 7. 霧峰區桐林里福德祠旁中坑野溪治理工程 8. 清安村南洗水段1188地號旁坑溝整治二期工程 9. 太平區頭汴坑段3705地號旁及中坑巷91號後方坑溝整治工程	56,200,000	112%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				德聚技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	8	1. 梨山老部落坑溝災害復建工程 2. 台8線82k梨山圓環坑溝整治工程 3. 新賢橋上游野溪整治工程 4. 苑裡鎮石鎮里石頭坑段1052地號旁野溪整治工程 5. 114年度臺中定期預防緊急處理與維護工程第二期 6. 苑裡南勢野溪災害復建工程 7. 東勢區玉高段652地號旁坑溝改善工程 8. 坪林里卓蘭段2064-2地號旁坑溝整治工程	54,500,000	109%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
		臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧		永達技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	9	1. 南河村南河段203等地號旁野溪整治工程 2. 南河村3鄉新庄腳坑溝整治二期工程 3. 栗林村南胡段1329-25地號旁坑溝改善工程 4. 霧峰區南坑段374地號旁坑溝改善工程 5. 梅園村梅園公墓旁野溪整治工程 6. 太平區頭汴坑段1469、1470等地號旁野溪整治工程 7. 太平區七黨農路上方坑溝整治工程 8. 大湖南湖溪上游與蔡段167-41等地號旁野溪整治工程 9. 芎蕉灣段167等地號旁野溪整治工程	55,000,000	110%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
19	114-115年度苗栗地區南庄鄉等12鄉鎮暨臺中地區豐原區等10行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	峰區、北屯區、東勢區、神岡區、石岡區)及苗栗地區(苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮))及機關指定之區域	11	乾坤技術顧問股份有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	8	1. 北坑溪北興橋下游整治二期工程 2. 圳頭里圳頭段402-2地號旁排水治理工程 3. 東勢區大茅埔段2981及2978等地號旁野溪治理工程 4. 頭汴坑溪中埔橋下游整治六期工程 5. 福龍里1鄉東高溝野溪整治工程 6. 太平區福德橋旁野溪整治工程 7. 梅南里10鄉坑溝整治工程 8. 抽藤坑溪出口災害復建工程(94年度工程)構造物損壞修復	55,100,000	110%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	8	1. 和平區南勢段1974-1地號旁野溪整治工程 2. 太平區黃竹段228地號旁坑溝整治工程 3. 公館鄉大坑村12鄉大坑段0434-0016等地號坑溝整治工程 4. 太平區桔仔堀橋上游坑溝整治工程 5. 頭汴坑溪中埔十號橋上游整治三期工程 6. 伯公坑橋上游護岸整治三期工程 7. 新川里金鳳橋上游野溪及支線治理工程 8. 和平區D016(達觀)地區橫向集水管工程	48,500,000	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：單件工程分派金額較高(和平區D016(達觀)地區橫向集水管工程)，決標金額未超過契約金額，後續派案將分派他家顧問公司優先辦理。 2. 其他補充說明：
20	114-115年度臺中地區霧峰區等6個行政區暨苗栗地區三義鄉等18鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉及後龍鎮等18鄉鎮)及機關指定之區域	11	山林技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	6	1. 環山五號災害復建工程 2. 霧峰區萬斗六段1008地號旁坑溝改善工程 3. 大湖薑麻段1334地號旁坑溝整治工程 4. 太平區中埔八號橋上游護岸加強工程 5. 南江村17鄉野溪整治工程 6. 桐林里北坑十地公廟北側坑溝整治工程	47,900,000	96%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	8	1. 龍騰村5鄉龍騰段1023地號旁坑溝治理工程 2. 東勢區石角小段629-1地號旁坑溝整治工程 3. 金獅村龍洞野溪整治工程 4. 東勢區石角小段2660地號坑溝整治工程 5. 龍洞村龍山橋上游野溪治理工程 6. 太平區淨德段238號坑溝整治工程 7. 太平區東汴里中埔六橋上游野溪治理工程 8. 東勢林場水土保持戶外教室農地景區邊坡及道路改善工程	44,500,000	89%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				森堡工程技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	9	1. 百田里雙崎段913地號旁坑溝整治工程 2. 景山里景山段3地號旁安全排水工程 3. 頭份市藍坑里野溪整治工程 4. 苗栗縣苗栗市聯大段2382等4筆地號野溪整治工程 5. 西湖鄉四湖村10鄉糖榔埔29號旁坑溝整治工程 6. 翁子段86-7地號野溪整治工程 7. 龍洞溪上游支流野溪整治二期工程 8. 大湖四份水土保持戶外教室維護工程 9. 桐樹里4鄉野溪整治工程	47,429,000	95%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：