

112年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約公開資訊

統計至：112/02/01止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	112-113年度臺中地區新社區等7行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區、太平區、霧峰區、北屯區、西屯區、南屯區等地區，含大梨山地區，即梨山、松茂、環山、新嘉陽等地區)	12	亞際工程技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	8	1. 太平區黃竹段338地號坑溝整治工程 2. 崑南安全排水工程 3. 太平區黃竹段349號坑溝整治工程 4. 北屯區清水巷天福橋上游坑溝整治工程 5. 草湖溪糖部野溪整治二期工程 6. 黃竹里黃竹段595地號排水改善工程 7. 雙崎段129、130、135地號坑溝整治二期工程 8. 松嶺社溪野溪整治三期工程	35,500,000	77%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	7	1. 霧峰區北溝5-709號坑溝整治工程 2. 霧峰區桐林里正義橋上游坑溝整治工程 3. 霧峰區暗坑434號坑溝整治工程 4. 霧峰區象鼻坑81號坑溝整治工程 5. 霧峰區北坑巷888號坑溝整治工程 6. 太平區頭汴坑段264-40等地號旁野溪(中市DF089)整治四期工程 7. 太平區黃竹小段17-1192地號附近溝整治工程	30,900,000	67%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				山河工程顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	8	1. 北屯區大湖巷九龍坑野溪整治工程 2. 太平區淨德段277號坑溝整治二期工程 3. 北屯區光西巷坑溝整治二期工程 4. 北屯區濁水巷彰龍橋上游坑溝整治工程 5. 太平區竹村段416地號野溪整治工程 6. 草湖溪黃竹坑小段上游坑溝整治二期工程 7. 新社區福興里三友段51地號旁野溪整治工程 8. 新社區福興里上水底寮段坑溝整治二期工程	35,500,000	77%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
2	112-113年度苗栗地區三義鄉等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等17行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	苗栗臺中地區(苗栗縣：三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮及臺中市：豐原區、石岡區、東勢區、潭子區、神岡區、外埔區、后里區、大雅區、大安區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、大肚區、大里區及烏日區)	14	山林技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	4	1. 大湖南湖段1330-517地號旁坑溝整治工程 2. 勝興村2鄉9號旁野溪整治工程 3. 通霄福龍6鄉會賢窩野溪整治工程 4. 銅鑼鄉新雞隆段1772-12等地號野溪整治工程	22,900,000	50%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				森堡工程技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	4	1. 通霄圳頭圳城橋下游野溪整治工程 2. 通霄鎮圳頭里212及254地號旁野溪整治工程 3. 苑裡坑段207、9004-1等地號旁野溪災害防治工程 4. 福興里7鄉野溪整治工程	19,500,000	42%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				德眾工程顧問股份有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	5	1. 苑埔里5鄉野溪整治工程 2. 殺牛窩坑溝野溪整治工程 3. 圳頭5鄉竹坑口橋上游野溪整治二期工程 4. 茄荖坑橋下游野溪整治工程 5. 卓蘭坪林里大坪林1807-2地號旁坑溝整治工程	21,300,000	46%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
3	112-113年度苗栗地區泰安鄉等12鄉鎮市水土保持工作委託設計及監造技術服務	苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)	14	鋒環工程顧問企業股份有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	3	1. 高埔村高埔段1069-5及1065等地號野溪整治工程 2. 苗栗縣獅潭鄉新豐村八角林段219-7地號野溪治理工程 3. 高埔村3鄉野溪治理工程	18,600,000	40%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				奕僑工程顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	3	1. 飛鳳129號宅邊野溪整治二期工程 2. 南勢溪千葉橋下游野溪整治工程 3. 南江村北獅里與段頭頭驛小段226-5地號內野溪治理工程	17,086,517	37%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				永達水土保持技師事務所	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	3	1. 泰安鄉麻必浩段1211地號旁坑溝整治工程 2. 福寧里烏眉段野溪整治工程 3. 慶華段290-2、291地號旁野溪整治工程	16,500,000	36%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

112年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約公開資訊

統計至：112/02/01止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
4	112-113年度大規模崩塌潛勢區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中市和平區、臺中市東勢區、苗栗縣泰安鄉、苗栗縣卓蘭鎮	2	將暉工程技術顧問有限公司	111.09.19	111.09.13~113.07.31	46,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				閎億工程顧問有限公司	111.09.19	111.09.13~113.07.31	46,000	1	1. 梨山松柏地區排水改善二期工程	6,900,052	15%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
5	111-112年度苗栗地區農路與農塘等水土保持相關計畫工程委託設計及監造技術服務	苗栗縣及機關指定之地區	15	山河工程顧問有限公司	111.01.21	111.01.21~112.12.31	50,000	15	1. 蓬萊村9鄉農苗庄036農路支線改善工程 2. 湖東村1鄉農路改善工程 3. 通霄福興大坑橋旁農路改善工程 4. 農苗銅017農路支線改善工程 5. 農苗銅011及支線農路改善工程 6. 東河村石壁農路二期改善工程 7. 農苗義009農路改善工程 8. 士林一號農路支線改善工程 9. 三灣鄉大坪村雙坑產業道路旁支線農路改善工程 10. 農苗義009農路改善二期工程 11. 三義鄉勝興村苗49線重河支線邊坡改善工程 12. 農苗義209龍騰段農路改善工程 13. 東新里9鄉農路改善工程 14. 農苗庄215農路及支線改善工程	56,327,842	113%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：結算金額未超過契約金額。 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	111.01.21	111.01.21~112.12.31	50,000	15	1. 大湖鄉大寮村十八份湖東道農路改善工程 2. 竹木村社寮坑(社寮幹17旁)農路改善工程 3. 農苗銅209支線鹿湖道農路改善工程 4. 竹木村三寮坑農路改善工程 5. 大興村4鄉農路支線改善工程 6. 大興村7鄉南灣農路改善工程 7. 獅山村食水窩農路(農苗庄015)改善工程 8. 通霄福源里4鄉農路改善工程 9. 東勢林場水土保持戶外教室環境教育場域第四期改善工程 10. 竹木村北庄農路改善工程 11. 三份農路改善三期工程 12. 農苗獅031山坡地農路改善工程 13. 通霄五北里9鄉農路改善工程 14. 通霄福龍10農路改善工程	57,601,920	115%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：結算金額未超過契約金額。 2. 其他補充說明：
				鋒環工程顧問企業股份有限公司	111.01.21	111.01.21~112.12.31	50,000	16	1. 內湖里9鄉農路改善工程 2. 大湖鄉富興村9鄉農路邊坡改善工程 3. 造橋鄉平興村4鄉及石中白農路改善二期工程 4. 龍洞村10鄉雷公坎農路改善工程 5. 通霄平元里7鄉北梅段農路改善工程 6. 大坑村9鄉山坡地農路改善二期工程 7. 農苗庄032山坡地農路改善工程 8. 永興村永鳴農路支線改善工程 9. 珠湖農路支線改善工程 10. 農苗泰221山坡地農路改善工程 11. 農苗泰002及支線農路改善工程 12. 西湖鄉金獅村8鄉杜石地農路改善工程 13. 大坪村9鄉山坡地農路改善工程 14. 通霄福隆6鄉農路改善工程 15. 義和村農苗大019(吊樑道)及支線農路改善工程	52,338,479	105%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：結算金額未超過契約金額。 2. 其他補充說明：

112年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約公開資訊

統計至：112/02/01止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
6	111-112年度臺中地區農路與農塘等水土保持相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中市及機關指定之地區	16	山林技術顧問有限公司	111.01.21	111.01.21~112.12.31	50,000	12	1. 龍舟山山及地農路改善工程 2. 農中豐203及支線山坡地農路改善工程 3. 農中東011山坡地農路改善工程 4. 平興村大埤滯洪農塘改善二期工程 5. 西平-海岸里農苗苑001農路改善工程 6. 通霄農苗通028農路改善工程 7. 通霄農苗通032農路改善工程 8. 流東里5鄰環山農路改善工程 9. 流東里5鄰農路改善工程 10. 通霄五北里隘口寮小段農路改善工程 11. 農苗阜031橫山段農路改善工程 12. 椰林里環和山坡地農路改善工程	59,555,130	119%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：結算金額未超過契約金額。 2. 其他補充說明：
				浦騰工程顧問有限公司	111.01.21	111.01.21~112.12.31	50,000	13	1. 椰林里環和山坡地農路改善工程 2. 東安農路大園覺禪寺前農路改善工程 3. 鳴鳳村夢幻桐花道農路改善工程 4. 蓬萊村農苗庄218支線山坡地農路改善工程 5. 112年度中苗地區滯洪農塘改善維護開口工程 6. 泰安鄉錦水村錦安支線農路改善工程 7. 農中太019及支線山坡地農路改善工程 8. 雪山坑產業道路支線農路改善工程 9. 觀音溪左側支線農路改善工程 10. 農中太002及支線山坡地農路改善工程 11. 大坪村5鄰農路改善工程 12. 圳頭里1鄰農路改善工程 13. 霧峰區中坑農路支線改善工程	53,554,648	107%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：結算金額未超過契約金額。 2. 其他補充說明：
				亞際工程技術顧問有限公司	111.01.21	111.01.21~112.12.31	50,000	11	1. 霧峰區中坑農路支線改善工程 2. 作料坑農路改善工程 3. 新社種苗場農路改善工程 4. 平興村10鄰農苗造213農路改善工程 5. 石鎮里1鄰農苗苑018農路改善工程 6. 環山平岩農路改善二期工程 7. 農苗公010山坡地農路改善工程 8. 農中和002山坡地農路改善工程 9. 龍洞村1112鄰半天寮農路改善工程 10. 公館鄉北河村暗坑段山坡地農路改善工程 11. 農苗公016及支線農路改善工程	52,664,211	105%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：結算金額未超過契約金額。 2. 其他補充說明：
7	111-112年度大梨山地區水土保持工作委託設計及監造技術服務(2年期)	大梨山地區(臺中市和平區)及機關指定之地區	5	德眾工程顧問股份有限公司	110.12.03	111.01.01~112.12.31	50,000	1	1. 環山部落795號坑溝整治二期工程	7,000,000	14%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				閩德工程顧問有限公司	110.12.03	111.01.01~112.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
8	111-112年度臺中市及苗栗縣農村風貌營造工程委託測設監造技術服務B	臺中市、苗栗縣地區及機關指定之地區。	8	亞際工程技術顧問有限公司	111.01.07	111.01.07~112.12.31	72,450	10	1. 八湖鄉袋寮坑小聚落暨坑場環境改善工程 2. 竹南鎮崎頂社區車站南側產業環境改善工程 3. 頭份市文英街133巷及竹南鎮光武街農村生產道路改善工程 4. 東勢區慶福社區天公廟後山觀景步道營造工程 5. 和平區博愛里松鶴活動中心周邊農遊環境營造工程 6. 霧峰區六股里農會故事館周邊環境改善工程 7. 卓蘭鎮西坪里旅服中心周邊環境營造工程 8. 東勢區慶福里青農食育青創基地營造工程 9. 泰安鄉士林村等原民場域環境營造工程 10. 和平區白中里朝孝林休憩生態管理環境改善工程	61,565,617	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

112年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約公開資訊

統計至：112/02/01止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
				山林技術顧問有限公司	111.01.07	111.01.07~112.12.31	72,450	7	1. 通霄鎮通灣及白西社區產業綠帶空間營造工程 2. 豐原區公老坪社區友善休憩營造工程 3. 三義鄉雙湖村挑炭古道及香菸產業周邊環境改善工程 4. 造橋鄉平興村大埤農塘周邊環境改善工程 5. 新社區崑山里綠色照顧據點周邊環境改善工程 6. 豐原區南崑里公老坪源頭步道環境改善工程	48,579,549	67%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
9	111-112年度臺中市及苗栗縣農村風貌營造工程委託測設監造技術服務A	台中市、苗栗縣及機關指定之地區	6	鼎盛工程顧問有限公司	111.01.07	111.01.07~112.12.31	72,450	7	1. 苗栗市產業跨域青創集市營造改善工程 2. 卓蘭鎮內灣社區水柳樹下福德祠周邊環境改善工程 3. 後龍鎮水尾里國小周邊綠場域環境營造工程 4. 公館鄉仁安村綠色照顧據點周邊環境改善工程 5. 卓蘭鎮坪林里2鄰活動中心周邊環境營造工程 6. 三義鄉雙潭村旅遊服務中心周邊加值改善工程 7. 霧峰區萬豐里環山步道環境改善工程	44,349,282	61%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	111.01.07	111.01.07~112.12.31	72,450	7	1. 外埔區水流東酒庄文化廊道營造改善工程 2. 大甲區文曲社區農業生產設施及周邊環境改善工程 3. 苗栗市南勢里八甲製茶體驗周邊環境改善工程 4. 銅鑼鄉中平村等抗菊故事館周邊環境營造工程 5. 大湖鄉義和村等台三線旁草莓產業營造改善工程 6. 外埔區永豐里水頭二路景觀平台周邊環境營造工程 7. 大安區海墘里大安直銷中心周邊環境營造工程	47,385,312	65%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
10	111-112年度大規模崩塌潛勢區水土保持工作委託設計及監造技術服務	大規模崩塌潛勢區(21處)及廊仔溪上游4K附近災害復建工程	9	山林技術顧問有限公司	110.11.19	110.11.11~112.10.31	46,000	6	1. 泰山松茂茂治理第二期排水整治工程 2. 東勢區麻竹坑T002大規模崩塌潛勢區坡面坑溝整治及邊坡穩定工程 3. 和平區達觀1號野溪上游整治工程 4. 大興村8鄰D017大崩區坡面排水改善工程 5. 大興村5鄰土石流潛勢溪流(DF048)整治工程 6. 東勢區麻竹坑T002大規模崩塌潛勢區邊坡穩定二期工程	43,763,932	95%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				德眾工程顧問股份有限公司	110.11.12	110.11.12~112.10.31	46,000	3	1. 泰安鄉D026大規模崩塌潛勢區坡面及坑溝治理工程 2. 松茂地滑整體治理第二期集水井工程 3. G1排水廊道檢修補強二期工程	50,633,946	110%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：決標金額未超過契約金額。 2. 其他補充說明：