

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|---|--|------|------------------------|-----------|-----------|------------|------|--|------------|--------|---|
| 1 | 107-109年度苗栗地區泰安鄉等12鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 苗栗縣(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)及機關指定之區域 | 18 | (A)案 水昱方工程顧問有限公司 | 107.08.13 | 109.12.31 | 46,000,000 | 11 | 1. 中象道路上邊坡坑溝崩塌災害防治工程 2. 北屯區濁水巷昭光橋下游野溪整治工程 3. 西湖五湖段117、1081、1085等地號野溪災害防治工程 4. 龍洞村柳埔段0512地號附近野溪整治工程 5. 三灣永和北坪野溪支流整治工程 6. 三灣大河7鄰坑溝整治工程 7. 達觀部落達觀段356等地號旁坑溝整治工程 8. 橫坑野溪整治二期工程 9. 大湖義和竹筒坑野溪整治工程 10. 百壽村三洽坑野溪整治工程 11. 三灣大河底段錫隘野溪治理工程 | 32,546,000 | 70.75% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：經台中地方法院裁定交保之技服廠商暫緩分派 |
| | | | | (B)案 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | | | 46,000,000 | 19 | 1. 108年苗栗定期預約緊急處理與維護工程 2. 象山野溪支線整治工程 3. 流東里7鄰坑溝整治工程 4. 金星里下坑巷旁野溪整治工程 5. 環湖道支線新理橋上游崩塌整治工程 6. 環湖道11鄰邊坡排水整治工程 7. 南湖段680-165地號旁坑溝整治工程 8. 公館鄉尖山段853-1號野溪整治工程 9. 霧峰區北溝段牛角坑野溪整治工程 10. 卓蘭老庄溪旁坑溝整治工程 11. 廣盛村青志金屬公司旁野溪護岸整修工程 12. 大湖鄉富興村芎蕉坑野溪整治工程 13. 南富大段南埔坑溝災害防治工程 14. 南勢溪旁野溪災害防治工程 15. 新高埔段776等地號野溪整治工程 16. 大湖興榮段310-23地號旁野溪整治工程 17. 三灣南港溪大河底段整治工程 18. 西湖湖東大窩野溪上游整治二期工程 19. 獅潭小東勢溪上游坑溝整治工程 | 45,425,000 | 98.75% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|---|--|------|----------------------|-----------|-----------|------------|---|---|------------|--|---|
| 1 | 107-109年度苗栗地區泰安鄉等12鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 苗栗縣(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)及機關指定之區域 | 18 | (C)案 程泰工程技術顧問有限公司 | 107.08.13 | 109.12.31 | 46,000,000 | 19 | 1. 西湖鄉高埔段323等地號旁野溪整治工程 2. 苑裡水坡里紅崩坎野溪整治工程 3. 通霄鎮城北里坑溝整治工程 4. 東勢區泰昌里中崙小段野溪整治工程 5. 中崙小段851-18地號旁坑溝整治工程 6. 東勢區慶福大茅埔段上游坑溝整治工程 7. 通霄圳頭小段鵝地旁野溪上游整治工程 8. 新社區水底寮小段2518等地號旁野溪整治工程 9. 福基國小下方排水邊坡穩定工程 10. 苗栗市下南勢坑支流坑溝整治三期工程 11. 信德段67-1-6地號附近坑溝補強工程 12. 通霄五北里隘口寮溪改善工程 13. 老雞隆段119、120、121、127等地號野溪整治工程 14. 獅潭六份農路旁坑溝整治工程 15. 獅潭永興小段273-6等地號旁坑溝災害防治工程 16. 太平區頂坪段705等地號邊坡穩定工程 17. 北田三號橋下游因床工修建工程 18. 大湖水頭寮邊坡排水改善工程 19. 金獅村3鄰閩水窩野溪整治工程 | 45,453,000 | 98.81% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| | | | | 46,000,000 | | | 14 | 1. 伯公坑橋上游護岸整治工程 2. 獅潭竹木三寮坑野溪整治工程 3. 興隆村15鄰野溪整治工程 4. 內雙坑野溪整治二期工程 5. 坪林景山地區坑溝整治工程 6. 坪林苗54-2旁坑溝整治工程 7. 頭份流東4鄰野溪護岸二期工程 14. 和平達觀坑溝整治工程 9. 和平達觀4鄰坑溝整治工程 10. 石岡仙塘坪段坑溝整治工程 11. 達觀段272地號坑溝整治工程 12. 太平區七瑤一號橋至二橋間野溪整治工程 13. 大安部落上方DF075土石流潛勢溪流災害防治工程 14. 樟樹村竹圍段346-161地號附近坑溝災害復健工程 | 49,728,000 | 108.10% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：決標金額未超過契約金額 | |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|---|--|------|----------------------|-----------|-----------|------------|------|---|------------|--------|---|
| 2 | 107-109年度臺中地區新社區等8行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 臺中市(新社區、東勢區、和平區、太平區、霧峰區、北屯區、西屯區、南屯區)及機關指定之區域 | 15 | (A)案 德眾工程顧問股份有限公司 | 107.08.13 | 109.12.31 | 46,000,000 | 16 | 1. 大湖南湖段680-16地號旁坑溝整治工程 2. 中耕小段105等地號旁野溪整治工程 3. 白毛台上水底寮段坑溝整治二期工程 4. 新隆村14鄰168-6號附近野溪整治工程 5. 三義鄉西湖村9鄰野溪治理工程 6. 北屯區北坑溪裕大橋下游災害復建工程 7. 圳頭5鄰竹坑口橋上游野溪災害防治工程 8. 文龍橋野溪整治二期工程 9. 太平區頭汴坑段264-40等地號旁野溪(中市DF089)整治三期工程 10. 北田路中坑巷野溪治理二期工程 11. 農苗卓014道路下276地號旁野溪治理工程 12. 台三線138.7上下邊坡坑溝整治工程 13. 廣福圳寮段坑溝治理工程 14. 車籠埔段黃竹坑小段17-1013等地號旁坑溝整治工程 15. 霧峰區育德路民主草埤附近崩地處理工程 16. 北屯區光西巷57號坑溝整治工程 | 45,279,000 | 98.43% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| | | | | (B)案 亞際工程技術顧問有限公司 | | | 46,000,000 | 18 | 1. 獅潭豐林村4鄰野溪整治工程 2. 獅潭新豐伯公坑坑溝整治二期工程 3. 永正農路旁坑溝整治二期工程 4. 豐原北坑野溪整治二期工程 5. 三灣大河底埤塘上游坑溝整治工程 6. 三灣南港溪大河底段支流整治工程 7. 獅潭新店8鄰野溪整治工程 8. 高埔段1053、320-3等地號野溪整治工程 9. 東興里崩塌地土砂災害防治工程 10. 北河村萬安橋上下游野溪整治工程 11. 獅潭新豐高橋坑野溪整治工程 12. 苗栗市聯大段2281號坑溝整治工程 13. 栗林1鄰水流東野溪上游整治二期工程 14. 流東里6鄰流東溪旁野溪整治工程 15. 達觀竹林段野溪整治三期工程 16. 獅潭大東勢14鄰野溪二期整治工程 17. 三叉坑野溪災害防治工程 18. 泰安大興5鄰坑溝整治工程 | 45,902,000 | 99.79% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|---|--|------|----------------------|-----------|-----------|------------|---|--|------------|---|---|
| 2 | 107-109年度臺中地區新社區等8行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 臺中市(新社區、東勢區、和平區、太平區、霧峰區、北屯區、西屯區、南屯區)及機關指定之區域 | 15 | (C)案 聯達工程技術顧問有限公司 | 107.08.13 | 109.12.31 | 46,000,000 | 17 | 1. 烏樹頭野溪整治三期工程 2. 三灣大坪幹64桿野溪整治二期工程 3. 中崙里中山枝6分左1桿旁坑溝二期整治工程 4. 打鐵坑巷736地號旁野溪整治工程 5. 元宵橋下游野溪整治工程 6. 石岡金星面段坑溝整治工程 7. 土城段1025地號旁野溪整治工程 8. 霧峰區北溝小段1-2187旁野溪整治二期工程 9. 福龍里12鄰北勢窩段230至230-2地號野溪整治工程 10. 北屯區青龍橋下游整治二期工程 11. 達觀部落達觀段108等地號旁坑溝災害防治工程 12. 五湖段0639-4等地號附近坑溝整治工程 13. 福和農路上下邊坡坑溝災害防治工程 14. 大湖新開雙坑6鄰坑溝整治工程 15. 大湖老官道旁坑溝災害防治工程 16. 苗14-1旁9005-8等地號野溪災害防治工程 17. 薑麻園水果麻道排水改善工程 | 45,864,000 | 99.70% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| | | | | 46,000,000 | | | 15 | 1. 福源里平福幹45之21電桿旁野溪整治二期工程 2. 南勢溪上南勢坑段野溪整治二期工程 3. 車坪柳野溪整治二期工程 4. 頭份流東里1鄰排水整治二期工程 5. 上大窩永興8鄰坑溝整治工程 6. 景山里4鄰坑溝整治工程 7. 城南里土城段野溪整治工程 8. 光西巷66號上方坑溝整治工程 9. 大湖桶野溪整治二期工程 10. 下埔村高埔段720、743等地號坑溝整治工程 11. 烏眉坑1225-0002地號旁野溪整治工程 12. 龍昇蔗廊旁野溪整治二期工程 13. 雙潭村雙連潭197-2等地號災害防治工程 14. 桂林坑野溪災害防治工程 15. 太平區大興22街東側坑溝整治工程 | 45,245,000 | 98.36% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 | |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|--|--|------|----------------------|-----------|-----------|------------|------|---|------------|---------|--|
| 3 | 107-109年度苗栗地區三義鄉等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等16行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 苗栗縣(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮)臺中市(豐原區、石岡區、潭子區、神岡區、外埔區、大雅區、大安區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、大肚區、大里區、烏日區、后里區及大甲區)及機關指定之區域 | 16 | (A)案 乾坤技術顧問股份有限公司 | 107.08.13 | 109.12.31 | 46,000,000 | 11 | 1. 豐原東陽下南坑段651-6等地號旁坑溝整治工程 2. 三灣北平野溪整治工程 3. 頭屋枋寮坑段329-3旁野溪整治工程 4. 大安部落旁野溪整治工程 5. 抽藤坑溪土砂防治及維護工程 6. 新社崑南坑溝支線坑溝整治工程 7. 新社大南番社嶺坑溝整治工程 8. 金獅村鴨母坑段1047地號附近野溪整治工程 9. 通霄福龍直高段野溪災害防治工程 10. 梅園農苗泰8號農路上下游野溪整治二期工程 11. 和平區博愛里谷關段48地號邊坡改善工程 | 45,436,000 | 98.77% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| | | | | (B)案 豐得工程顧問有限公司 | | | 46,000,000 | 10 | 1. 暗坑巷土地公廟前坑溝整治二期工程 2. 太平區頭汴里福利段299地號附近野溪整治工程 3. 太平區頭汴坑段264-40等地號旁野溪整治工程 4. 太平區黃竹里車龍埔段黃竹坑小段17-996地號野溪整治工程 5. 太平區茶寮段155及156地號旁野溪整治工程 6. 南國巷明成橋上游東汴坑溪整治工程 7. 太平區黃竹里溪南農路旁野溪整治工程 8. 梅園三號橋上游整治二期工程 9. 南國巷明成橋上游東汴坑溪整治二期工程 10. 新社區二權段302等地號野溪整治工程 | 48,316,000 | 105.03% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：決標金額未超過契約金額 |
| | | | | (C)案 將暉工程技術顧問有限公司 | | | 46,000,000 | 12 | 1. 三義鄉雙潭村9鄰野溪整治工程 2. 大興4鄰坑溝整治工程 3. 108年臺中定期預約緊急處理與維護工程 4. 頭屋象山村9鄰野溪整治二期工程 5. 頭屋外獅潭北坑野溪治理二期工程 6. 大坪野溪河道治理工程 7. 三灣內灣段野溪整治三期工程 8. 頭屋象山孔聖段野溪整治工程 9. 福基段577-41地號旁野溪治理工程 10. 霧峰區大崙坪農路上方坑溝整治工程 11. 明德南岸道路旁野溪整治工程 12. 太平區頭汴坑段2776地號旁坑溝整治工程 | 45,602,000 | 99.13% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|--|--|------|----------------------|-----------|-----------|------------|------|--|------------|--------|---|
| | 107-109年度苗栗地區三義鄉等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等16行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 苗栗縣(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮)臺中市(豐原區、石岡區、潭子區、神岡區、外埔區、大雅區、大安區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、大肚區、大里區、烏日區、后里區及大甲區)及機關指定之區域 | 16 | (D)案 山林技術顧問有限公司 | 107.08.13 | 109.12.31 | 46,000,000 | 15 | 1. 開礦村育英橋上方野溪整治工程 2. 福興村7鄰近聖安宮野溪整治工程 3. 三灣大坪林野溪整治工程 4. 三灣大河錫隘野溪二期整治工程 5. 梅園天狗部落上方坑溝整治二期工程 6. 泰安梅園1088地號旁坑溝整治工程 7. 大湖鄉栗林北段162及169地號坑溝改善工程 8. 飛鳳石盤沙河溪整治工程 9. 大坑段石門道旁野溪整治二期工程 10. 霧峰區南坑3號橋上游護岸整治二期工程 11. 興隆村高橋坑上游坑溝治理工程 12. 新雞隆段2362地號旁野溪整治二期工程 13. 二櫃橋下游災害防治工程 14. 光西巷72號旁坑溝整治工程 15. 霧峰區外暗坑1068號坑溝整治二期工程 | 45,569,000 | 99.06% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| 4 | 107-109年度大梨山地區水土保持工作委託設計及監造技術服務 | 大梨山地區及機關指定之區域 | 2 | (A)案 德眾工程顧問股份有限公司 | 107.08.13 | 109.12.31 | 46,000,000 | 7 | 1. 環山759地號安全排水工程 2. 福壽山忠莊坑溝整治三期工程 3. 台7甲線56.5k附近坑溝整治工程 4. 環山台7甲線57.3k附近坑溝整治二期工程 5. 環山段46號附近排水改善工程 6. 松茂地滑整體治理第二期集水井工程 7. 梨山松柏地區排水改善工程 8. 梨山88K附近坑溝整治二期工程 9. 環山176號坑溝整治工程 | 42,588,000 | 92.58% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| | | | | (B)案 豐得工程顧問有限公司 | | | 46,000,000 | 4 | 1. 麻竹坑無名橋上下游野溪整治二期工程 2. G1排水廊道洞口地錨邊坡檢修工程 3. 松茂地滑整體治理第二期縱向排水工程 4. 梨山排水廊道下游野溪整治工程 | 40,539,000 | 88.13% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|---|--|------|----------------------|-----------|-----------|------------|------|---|------------|---------|---|
| 5 | 108-110年度苗栗地區泰安鄉等12鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務案(A)案 | 苗栗縣(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)及機關指定之區域 | 16 | (A)案 山林技術顧問有限公司 | 108.06.19 | 110.12.31 | 46,000,000 | 9 | 1.牛角坑溪整治五期工程 2.南和里5鄰野溪整治二期工程 3.三灣南港溪上游坑溝整治工程 4.明德北岸坑溝整治工程 5.東豐橋上下游野溪治理工程 6.上城里第五公墓旁177、174等地號野溪整治工程 7.通霄溪烏眉坑野溪整治工程 8.通霄鎮圳頭里4鄰野溪整治二期工程 9.霧峰區乾溪420-1號前護岸整治工程 | 55,100,000 | 119.78% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：1.決標金額未超過契約金額 2.有延續性工程 |
| | | | | (B)案 聯達工程技術顧問有限公司 | | | 46,000,000 | 8 | 1.福和農路上下邊坡坑溝災害防治工程 2.大湖新開雙坑6鄰坑溝整治工程 3.大湖老官道旁坑溝災害防治工程 4.二湖村二湖段1126-1地號附近野溪補強工程 5.達觀里達觀段422地號旁坑溝整治工程 6.石圍牆小段344-1等地號野溪整治工程 7.和平區南勢里捐來坪溪流治理改善工程 8.船底窩野溪整治三期工程 | 30,800,000 | 66.96% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| | 108-110年度苗栗地區泰安鄉等12鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務案(A)案 | 苗栗縣(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)及機關指定之區域 | 16 | (C)案 浦騰工程顧問有限公司 | 108.06.19 | 110.12.31 | 46,000,000 | 13 | 1.福寧里頭湖段410-8、410-9等地號附近野溪整治工程 2.東勢區石圍牆小段755-1地號坑溝治理工程 3.東勢慶福12鄰坑溝整治工程 4.內城橋頭汴坑溪上游右側護岸加固及整流工程 5.中崙小段1070等地號坑溝整治工程 6.中崙小段105等地號旁野溪整治二期工程 7.廬仔溪上游4K附近災害復建工程 8.茅埔坑溪(埔鹽林段)右側護岸整治工程 9.石岡上坑金星段坑溝整治工程 10.仁安村9鄰118號後方坑溝補強工程 11.大坑溪上游161號坑溝整治二期工程 12.苗31縣道6k+300旁坑溝整治工程 13.楓樹溪上游災害防治工程 | 54,800,000 | 119.13% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：1.決標金額未超過契約金額 2.有延續性工程 |
| | | | | (D)案 水昱方工程顧問有限公司 | | | 46,000,000 | 0 | | 0 | 0.00% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： 1)前年度委託金額未用盡 2)經台中地方法院裁定交保之技服廠商暫緩分派 |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|---|--|------|---|-----------|-----------|------------|---------|---|------------|---------|---|
| 6 | 108-110年度臺中地區新社區等8行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 臺中市(新社區、東勢區、和平區、太平區、霧峰區、北屯區、西屯區、南屯區)及機關指定之區域 | 14 | (A)案 乾坤技術顧問股份有限公司 | 108.06.26 | 110.12.31 | 46,000,000 | 5 | 1. 中崙小段1379地號野溪整治工程 2. 大茅埔段1325等地號災害防治工程 3. 大茅埔段1306、1300等地號災害防治二期工程 4. 茄荖寮溪整治六期工程 5. 三灣北平野溪邊坡崩塌治理工程 | 41,300,000 | 89.78% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：有延續性工程 |
| | | | | (B)案 亞際工程技術顧問有限公司 | | | 46,000,000 | 8 | 1. 大湖桶崩地災害復建工程 2. 北坑六巷旁坑溝整治工程 3. 石圍牆小段672等地號災害防治工程 4. 大東勢溪橫濱二橋上下游野溪整治工程 5. 廊仔坑溪龍城橋上游整治二期工程 6. 中崙小段561等地號野溪整治工程 7. 新社福興13鄰野溪整治二期工程 8. 大湖大寮草嶼野溪整治工程 | 54,500,000 | 118.48% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：1. 決標金額未超過契約金額 2. 有延續性工程 |
| | (C)案 豐得工程顧問有限公司 | 46,000,000 | 7 | 1. 隆興石麻枝23分1桿旁野溪二期治理工程 2. 平等里苗溪道路下方坑溝整治二期工程 3. 武陵七家灣段99號崩地處理工程 4. 北坑溪孟鈴橋上游災害復建工程 5. 沙連溪古稀橋上游崩地排水改善工程 6. 達觀里竹林巷支線(中市DF009)坑溝整治工程 7. 鐵坑巷14號旁(中市DF018)坑溝整治工程 | | | 43,300,000 | 94.13% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：有延續性工程 | | | |
| | (D)案 奕僑工程顧問有限公司 | 46,000,000 | 13 | 1. 石圍牆小段1143-5等地號野溪整治工程 2. 南勢里打鐵坑支線坑溝整治工程 3. 崑崙坑南勢段1453等地號旁坑溝整治工程 4. 北屯區清水巷25-1號後方坑溝整治工程 5. 北坑溪青豐橋上游災害復建工程 6. 中崙坡地坑溝整治工程 7. 濼坑道旁老田寮溪整治工程 8. 和平打鐵坑溪南勢段野溪(中市DF018)上游整治二期工程 9. 打鐵坑溪實踐橋上游(中市DF018)復建工程 10. 泰安麻必浩溪災害復建工程 11. 圳頭溪支流坑溝災害防治工程 13. 通霄圳頭4鄰坑溝整治工程 | | | 46,870,000 | 101.89% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：決標金額未超過契約金額 | | | |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|--|--|----------------------|---|------------|-----------|--|---|---|------------|---|---|
| 7 | 108-110年度苗栗地區三義鄉等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等16行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 苗栗縣(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮)臺中市(豐原區、石岡區、潭子區、神岡區、外埔區、大雅區、大安區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、大肚區、大里區、烏日區、后里區及大甲 | 15 | (A)案 泰禹工程技術顧問有限公司 | 108.06.19 | 110.12.31 | 46,000,000 | 4 | 1. 獅潭百壽永興小段坑溝整治工程 2. 梅園國小下方坑溝災害防治工程 3. 銅鑼鄉新隆村20鄰雞隆河上游野溪整治工程 4. 梅園一號橋上游野溪治理工程 | 16,830,000 | 36.59% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：經台中地方法院裁定交保之技服廠商暫緩分派 |
| | 108-110年度苗栗地區三義鄉等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等16行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 苗栗縣(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮)臺中市(豐原區、石岡區、潭子區、神岡區、外埔區、大雅區、大安區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、大肚區、大里區、烏日區、后里區及大甲區)及機關指定之區域 | (B)案 山河工程顧問有限公司 | 46,000,000 | | | 6 | 1. 八卦橋上下游災害防治工程 2. 黃竹里盤鞍農路旁坑溝整治工程 3. 南庄南江14鄰小東河野溪治理工程 4. 實踐橋下游(中市DF018)坑溝整治工程 5. 苑裡石鎮1鄰天水橋上游坑溝整治工程 6. 八卦橋上游野溪災害防治工程 | 24,055,000 | 52.29% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： <input checked="" type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 | |
| | | | (C)案 德眾工程顧問股份有限公司 | 46,000,000 | | | 6 | 1. 通霄福源里1鄰北勢窩溪治理工程 2. 石角小段590-159等地號旁坑溝整治工程 3. 隆興里石角小段1935地號等地野溪整治工程 4. 通霄福源里1鄰北勢窩溪治理二期工程 5. 頭屋仁隆660-4地號旁野溪整治工程 6. 通霄坪頂13鄰野溪整治工程 | 41,030,000 | 89.20% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：有延續性工程 | |
| | (D)案 將暉工程技術顧問有限公司 | 46,000,000 | 8 | 1. 大坪野溪河道治理二期工程 2. 泰安鄉大興4鄰坑溝整治二期工程 3. 三灣內灣段野溪整治四期工程 4. 太平區頂坪段27-5等地號旁野溪整治工程 5. 伯公坑橋上游護岸整治二期工程 6. 獅潭食水坑坑溝治理工程 7. 竹坑野溪整治三期工程 8. 通霄圳頭5鄰坑溝整治工程 | 42,880,000 | 93.22% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：有延續性工程 | | | | | |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|----------------------------------|---------------|------|----------------------|-----------|-----------|------------|------|---|------------|--------|---|
| 8 | 108-110年度大梨山地區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 大梨山地區及機關指定之區域 | 2 | (A)案 德眾工程顧問股份有限公司 | 108.05.07 | 110.12.31 | 46,000,000 | 4 | 1. 台7甲線環山部落周邊坑溝整治工程 2. 環山498號坑溝整治三期工程 3. G1排水廊道集水管清洗及檢修補強工程 4. G1、G2排水廊道洞口地錨邊坡檢修二期工程 | 37,790,000 | 82.15% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： |
| | 108-110年度大梨山地區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 大梨山地區及機關指定之區域 | 2 | (B)案 豐得工程顧問有限公司 | 108.05.07 | 110.12.31 | 46,000,000 | 6 | 1. 環山部落排水改善工程 2. 梨山老部落下線野溪整治工程 3. 梨山五甲地737、463等地號附近坑溝整治工程 4. 台7甲線57.7K上方坑溝整治工程 5. 梨山排水廊道下游野溪整二期治工程 6. 梨山里南壽宮旁坑溝整治期工程 | 40,432,000 | 87.90% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| 9 | 109-111年度苗栗地區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 苗栗地區及機關指定之區域 | 16 | (A)案 奕僑工程顧問有限公司 | 109.09.25 | 111.12.31 | 46,000,000 | 0 | | 0 | 0.00% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： |
| | | | | (B)案 德眾工程顧問股份有限公司 | | | 46,000,000 | 0 | | 0 | 0.00% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： |
| | | | | (C)案 聯達工程技術顧問有限公司 | | | 46,000,000 | 0 | | 0 | 0.00% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 | | | |
|----|---------------------------------|--------------|------|------------------------|-----------|-----------|------------|------|---|-----------|--------|---|---|-------|--|
| | 109-111年度苗栗地區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 苗栗地區及機關指定之區域 | 16 | (D)案 乾坤技術顧問股份有限公司 | 109.09.25 | 111.12.31 | 46,000,000 | 0 | | 0 | 0.00% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： | | | |
| 10 | 109-111年度臺中地區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 臺中地區及機關指定之區域 | 16 | (A)案 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 109.09.25 | 111.12.31 | 46,000,000 | 2 | 1. 苗栗市南勢坑溪2507附近坑溝整治工程 2. 暗坑巷土地公廟前坑溝整治三期工程 | 5,466,000 | 11.88% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 | | | |
| | | | | (B)案 亞際工程技術顧問有限公司 | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： |
| | | | | (C)案 山林技術顧問有限公司 | | | | | | | | 0 | 0 | 0.00% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|----------------------------------|-----------------|------|----------------------|-----------|-----------|------------|------|---|-----------|--------|---|
| | 109-111年度臺中地區水土保持工作委託設計及監造技術服務案 | 臺中地區及機關指定之區域 | 16 | (D)案 森堡工程技術顧問有限公司 | 109.09.25 | 111.12.31 | 46,000,000 | 2 | 1.北屯區濁水巷三號橋上游野溪整治工程 2.仁德八號橋附近及上游災害復建工程 | 8,075,000 | 17.55% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| 11 | 108-109年度中苗地區水土保持相關計畫工程委託測設監造(A) | 臺中市、苗栗縣及機關指定之地區 | 17 | 鋒環工程顧問企業股份有限公司 | 108.07.12 | 109.12.31 | 4,500,000 | 15 | 1.竹泰農路改善工程 2.義和西段安全排水改善工程 3.東坑6號旁滯洪農塘改善工程 4.西湖村9鄰農路改善工程 5.農苗義014農路改善工程 6.泰安鄉錦水村農苗泰003農路改善工程 7.十股農路(農苗苑019)改善工程 8.農苗義004農路支線改善工程 9.造橋鄉大龍村石中白農路三期改善工程 10.大嶼道農路改善工程 11.高橋坑農路改善工程 12.校栗埔農路改善工程 13.湖東村6鄰大窩農路改善工程 14.和興巷農村生產道路改善二期工程 15.勝興村9鄰4-1號附近野溪整治工程 | 4,244,400 | 94.32% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| | | | | 豐得工程顧問有限公司 | 108.07.12 | 109.12.31 | 4,500,000 | 18 | 1.高埔村3鄰滯洪農塘改善工程 2.西湖鄉下埔村9鄰滯洪農塘改善工程 3.苗圃營區農路改善工程 4.橫屏巷農路支線改善工程 5.苑裡鎮石鎮里頭坑段1047地號農路改善工程 6.圳頭農路(農苗通028)改善工程 7.雪山坑1號農路改善工程 8.苗128支線(烏眉幹154)農路改善工程 9.南窩橋農路改善工程 10.茂興里4、12鄰農路改善工程 11.苗圃青葉農路改善工程 12.造橋鄉平興村農路改善工程 13.武榮村興榮段農路改善工程 14.象鼻坑農路及支線改善工程 15.大河村8鄰農塘改善工程 16.大龍村4鄰(農苗造014)農村生產道路改善工程 17.新興農村生產道路改善工程 18.大龍村4鄰(農苗造014)農村生產道路改善工程 | 4,131,000 | 91.80% | |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|----------------------------------|-----------------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|---|-----------|--------|---|
| | | | | 德眾工程顧問股份有限公司 | 108.07.12 | 109.12.31 | 4,500,000 | 17 | 1. 通霄鎮土城段滯洪農塘改善工程 2. 濫坑段160-1等地號滯洪農塘改善工程 3. 文正段293地號滯洪農塘改善工程 4. 坪頂里10鄰、14鄰滯洪農塘改善工程 5. 五湖村3鄰滯洪農塘改善工程 6. 泰興里石圍牆5鄰農路改善工程 7. 東勢區勢林農路支線改善二期工程 8. 三坎里溪底農路改善工程 9. 新伯公小段及中坑坪伯公廟旁農路改善工程 10. 農苗通218支線農路改善工程 11. 九湖村6鄰農路改善工程 12. 通霄鎮南和里5鄰農路改善工程 13. 中和里5鄰農路改善工程 14. 武榮村1鄰農村生產道路改善工程 15. 坪頂3鄰往南和2鄰支線農村生產道路改善工程 16. 小邦農村生產道路改善工程 17. 象林村四份農村生產道路改善工程 | 3,993,300 | 88.74% | |
| 12 | 108-109年度中苗地區水土保持相關計畫工程委託測設監造(B) | 臺中市、苗栗縣及機關指定之地區 | 17 | 程泰工程技術顧問有限公司 | 108.07.12 | 109.12.31 | 3,500,000 | 13 | 1. 通霄鎮內湖段9鄰滯洪農塘改善工程 2. 三湖段516地號滯洪農塘改善工程 3. 下埔村10鄰滯洪農塘改善工程 4. 西湖鄉湖東村2鄰營盤下滯洪農塘改善工程 5. 大南村6鄰農路(農苗大211)改善工程 6. 太平區大湖桶農路改善工程 7. 農苗苑016農路改善工程 8. 銅鑼鄉九湖南段農路改善工程 9. 南勢里和興巷農路改善工程 10. 大湖四份水土保持戶外教室環境教育場域二期改善工程 11. 東勢林場水土保持戶外教室環境教育場域二期改善工程 12. 太平區大湖桶農路改善工程 13. 龍洞村9鄰火燒坪農村生產道路改善工程 | 33,660 | 0.96% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| | | | | 亞際工程技術顧問有限公司 | 108.07.12 | 109.12.31 | 3,500,000 | 13 | 1. 農中甲011及幸福里9鄰農路改善工程 2. 新店村東勢道農路改善工程 3. 八卦村3鄰農路支線改善工程 4. 霧峰區北坑農路支線農路改善二期工程 5. 農苗義210農路改善工程 6. 西湖鄉三湖村11鄰滯洪農塘改善工程 7. 西湖鄉二湖段滯洪農塘改善工程 8. 通霄鎮烏眉里5鄰滯洪農塘改善工程 9. 山腳里18鄰農路改善工程 10. 大興村自強農路改善工程 11. 農苗通072支線農路改善工程 12. 農苗通049農路改善工程 13. 象鼻坑農村生產道路改善工程 | 2,984,850 | 85.28% | |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|----------------------------------|-----------------|------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|--|---|-----------|---|
| | | | | 聯達工程技術顧問有限公司 | 108.07.12 | 109.12.31 | 3,500,000 | 13 | 1.大湖段830等地號滯洪農塘改善工程 2.坪頂里4鄰滯洪農塘改善工程 3.金獅村11鄰農路改善工程 4.農苗西012農路改善工程 5.圳頭3-2旁農路改善工程 6.圳頭里(圳頭幹36支6)農路改善工程 7.苑坑里12鄰農路改善工程 8.慶福里5鄰及農中東203(竹頭伯)農路改善工程 9.三義鄉龍騰村水截下農路改善工程 10.坪林里16鄰農塘改善工程 11.樟樹村13鄰農路改善工程 12.雙草湖段500-172號野溪整治工程 13.樟樹村13鄰農村生產道路改善二期工程 | 3,387,037 | 96.77% | |
| | | | | 山林技術顧問有限公司 | 108.07.12 | 109.12.31 | 3,500,000 | | 9 | 1.內島里2-7鄰農路改善工程 2.馬拉邦天然湖滯洪農塘改善工程 3.後壁山滯洪農塘改善工程 4.通霄鎮土城段846地號滯洪農塘改善工程 5.中坑產業道支線農路改善工程 6.南國巷農路(農中太026)改善工程 7.九湖村8鄰農路改善工程下方坑溝災害復建工程 8.大寮村13、14鄰農路改善工程 9.三湖村12鄰滯洪農塘改善工程 | 3,412,530 | 97.50% |
| 13 | 109-111年度中苗地區水土保持相關計畫工程委託測設監造(A) | 臺中市、苗栗縣及機關指定之地區 | 14 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 109.08.10 | 111.12.31 | 4,000,000 | | 1.新隆社區黃麻園山坡地農路改善工程 2.南江村14鄰農村生產道路改善工程 3.內埔道山坡地農路改善工程 4.銅鑼鄉老雞籠段968-10地號滯洪農塘改善工程 5.西湖鄉高埔段630-3地號滯洪農塘改善工程 | 1,287,900 | 32.20% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| | | | | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 109.08.10 | 111.12.31 | 4,000,000 | 9 | 1.竹森村17鄰山坡地農路改善工程 2.三灣村21鄰山坡地農路改善工程 3.新店村15鄰山坡地農路改善工程 4.農苗頭009山坡地農路改善二期工程 5.龍坑里4、13、14鄰農村生產道路改善工程 6.城南里12鄰滯洪農塘改善工程 7.圳頭里5鄰滯洪農塘改善工程 8.新社種改場滯洪農塘改善工程 9.頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑農村生產道路改善工程 | 2,245,320 | 56.13% | |
| | | | | 豐得工程顧問有限公司 | 109.08.10 | 111.12.31 | 4,000,000 | 3 | 1.景山社區6-9鄰山坡地農路改善工程 2.西坪里農苗卓009農村生產道路改善工程 3.苑裡鎮蕉埔里9鄰滯洪農塘改善工程 | 677,160 | 16.93% | |
| | | | | 水昱方工程顧問有限公司 | 109.08.10 | 111.12.31 | 4,000,000 | 3 | 1.潭子區潭興路南底巷2-57號農路改善工程 2.景山5鄰、內灣14鄰及坪林1鄰等社區山坡地農路改善工程 3.西湖鄉龍洞村滯洪農塘改善工程 | 108,702 | 2.72% | |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|----------------------------------|-----------------|------|--------------|-----------|-----------|------------|------|--|------------|---------|---|
| 14 | 109-111年度中苗地區水土保持相關計畫工程委託測設監造(B) | 臺中市、苗栗縣及機關指定之地區 | 15 | 山林技術顧問有限公司 | 109.08.10 | 111.12.31 | 4,000,000 | 8 | 1. 三崁社區12鄰及麻子社區9鄰山坡地農路改善工程 2. 平興小段山坡地農路改善工程 3. 農中太037山坡地農路改善工程 4. 山腳石鎮農村生產道路改善工程 5. 東勢區泰興里石圍牆小段971-2等地號山坡地農路改善工程 6. 銅鑼鄉新雞隆段滯洪農塘改善工程 7. 竹森17鄰區域排水改善工程 8. 西湖鄉湖東村5鄰農村生產道路改善工程 | 1,701,000 | 42.53% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他：請說明 |
| | | | | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 109.08.10 | 111.12.31 | 4,000,000 | 4 | 1. 西湖鄉金獅村4鄰滯洪農塘改善工程 2. 蕉埔社區2鄰山坡地農路改善工程 3. 農苗卓021農村生產道路改善工程 4. 新林農村生產道路改善工程 | 1,167,210 | 29.18% | |
| | | | | 德眾工程顧問股份有限公司 | 109.08.10 | 111.12.31 | 4,000,000 | | 1. 西湖鄉新高埔段2鄰滯洪農塘改善工程 2. 西湖鄉下埔村10鄰滯洪農塘改善工程 3. 新店村2鄰滯洪保水設施改善工程 4. 竹篙坑農村生產道路(農中霧020)改善二期工程 5. 通霄五北及南和農路改善工程 | 757,350 | 18.93% | |
| | | | | 聯達工程技術顧問有限公司 | 109.08.10 | 111.12.31 | 4,000,000 | 4 | 1. 南和里直坑5鄰農村生產道路改善工程 2. 南和里3鄰農村生產道路改善工程 3. 雙連村山坡地農路改善工程 4. 城南里土城段山坡地農路改善工程 | 944,600 | 23.62% | |
| 15 | 108-109年度台中地區農村風貌營造工程委託測設監造技術服務 | 台中市及機關指定之地區 | 3 | 程泰工程技術顧問有限公司 | 108.12.5 | 109.12.31 | 50,000,000 | 10 | 1. 外埔區水美無極三清總道院廟埕環境改善工程 2. 大安區南埔里壘球場周邊綠美化改善工程 3. 外埔區永豐社區稻田觀景台周邊環境改善工程 4. 卓蘭鎮台三線堰西坪浪漫小屋節點營造工程 5. 苑裡鎮南勢社區既有產業多功能空間環境改善工程 6. 苗栗市新英社區營農及生態復育環境改善工程 7. 造橋鄉龍昇社區九車籠聚落周邊淺山地景維護及改善工程 8. 外埔區高鐵觀賞步道及虎腳庄農夫市集周邊環境改善工程 9. 大甲區太白社區橋下休憩空間及環境改善工程 10. 后里區貓仔坑休閒生態步道環境改善工程 | 55,850,000 | 111.70% | 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input checked="" type="checkbox"/> 其他：衡酌農村再生工程性質與廠商專業本能適切性、歷年工程延續性，故分案比例有差異。係本分局1005會議決定暫緩分案廠商 |
| | | | | 水昱方工程顧問有限公司 | 108.12.5 | 109.12.31 | 50,000,000 | 6 | 1. 通霄鎮內湖社區真武宮周邊道路及排水改善工程 2. 大甲區文曲路110巷社區道路及排水環境改善工程 3. 苗栗市嘉盛社區五文昌廟前生活廣場改善工程 4. 後龍鎮大山社區道路安全護欄及排水改善工程 5. 通霄鎮通灣社區西濱橋下環境改善工程 6. 后里區鳳凰山步道入口區環境改善工程 | 21,000,000 | 42.00% | |

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形

統計至109.11.26止

| 編號 | 標案名稱 | 服務範圍 | 投標家數 | 得標廠商 | 訂約日期 | 履約期限 | 契約金額(元) | 委託件數 | 委託工程名稱 | 委託金額(元) | 已委託比例 | 備註 |
|----|-------------------------------------|-----------------|------|--------------|----------|-----------|------------|------|---|------------|---------|--------------------|
| 16 | 108-109年度苗栗地區農村風貌營造工程委託測設監造技術服務 | 苗栗縣及機關指定之地區 | 5 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 108.12.5 | 109.12.31 | 50,000,000 | 9 | 1. 豐原區旱溪源頭洞屋周邊生態營造工程 2. 苑裡鎮石鎮社區火山山周邊生活環境空間改善工程 3. 銅鑼鄉中平社區道路安全環境改善工程 4. 大湖鄉南湖溪畔農村文學體驗廊道營造工程 5. 苗栗市八甲地區埤塘營農及水資源改善示範工程 6. 苗栗市茶產業跨域農會青農青創環境改善工程 7. 泰安鄉士林國小原住民獵人劇場周邊環境改善工程 8. 銅鑼鄉杭菊茶鄉特色廊道營造計畫 9. 豐原區公老坪社區多元場域環境改善工程 | 51,000,000 | 102.00% | 係本分局1005會議決定暫緩分案廠商 |
| | | | | 鼎晟工程技術顧問有限公司 | 108.12.5 | 109.12.31 | 50,000,000 | 10 | 1. 公館鄉黃金小鎮景觀改善工程 2. 三義鄉勝興鐵道沿線環境改善工程 3. 新社區馬力埔休閒農業區雙翠湖周邊環境改善工程 4. 三灣鄉永和社區三茶產業串連環境改善工程 5. 公館鄉仁安活動中心周邊友善環境改善及節點營造工程 6. 竹南鎮長青森林周邊生態環境改善工程 7. 卓蘭鎮坪林社區活動中心周邊友善營造工程 8. 苑裡鎮山腳社區既有產業市集多功能空間環境改善工程 9. 太平區荔枝結合菇類生產示範園區體驗設施營造工程 10. 東勢區梨之鄉穿霧步道周邊環境改善工程 | 59,700,000 | 119.40% | - |
| 17 | 109-110年度臺中市及苗栗地區農村風貌營造工程委託測設監造技術服務 | 台中市、苗栗縣及機關指定之地區 | 5 | 程泰工程技術顧問有限公司 | 109.9.4 | 110.12.31 | 46,000,000 | 1 | 1. 大湖鄉大寮古道及馬那邦古圳修繕工程 | 6,000,000 | 13.04% | - |
| | | | | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 109.9.4 | 110.12.31 | 46,000,000 | 0 | - | 0 | 0.00% | 係本分局1005會議決定暫緩分案廠商 |
| | | | | 鼎晟工程技術顧問有限公司 | 109.9.4 | 110.12.31 | 46,000,000 | 0 | - | 0 | 0.00% | - |
| | | | | 水昱方工程顧問有限公司 | 109.9.4 | 110.12.31 | 46,000,000 | 0 | - | 0 | 0.00% | 係本分局1005會議決定暫緩分案廠商 |