

112年度農村發展及水土保持署臺中分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：112/10/04止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	112-113年度臺中市及苗栗縣農路與農塘等水土保持相關計畫工程委託設計及監造技術服務A	臺中市及苗栗縣及機關指定之地區	11	鐘環工程顧問企業股份有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	5	1.新開村5鄰老官道支線、9鄰關刀山道支線及薑麻園聖衛宮周邊水果廊道社區農路改善工程 2.義和村小埤潭周邊、義林道支線、文山道支線及大寮村14鄰義寮道支線社區農路改善工程 3.士林村1號農路支線社區農路改善工程 4.士林一號農路改善二期工程 5.中十蘇魯山坡地農路改善工程	36,532,566	73%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				浦騰工程顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	6	1.六分里永順一路380巷、綠廊OK+600周邊及永豐里六分路515巷等社區農路改善工程 2.苗栗縣大湖鄉武榮村8鄰民生道路改善工程 3.八卦村4鄰山坡地農路改善工程 4.大安4號山坡地農路改善工程 5.農苗泰212及延伸段農路改善工程 6.清興山坡地農路改善工程	33,432,784	67%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	8	1.文正段255地號社區農路及周邊安全排水環境改善工程 2.德利社區農路改善工程 3.三義鄉雙連潭段社區農路改善工程 4.三義鄉勝興村10鄰社區農路改善工程 5.造橋村東坑社區農路改善工程 6.朝陽村11鄰社區農路改善工程 7.仁德巷支線社區農路改善工程 8.碩屋鄉雙潭村農路改善工程	30,460,465	61%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
2	112-113年度臺中市及苗栗縣農路與農塘等水土保持相關計畫工程委託設計及監造技術服務B	臺中市及苗栗縣及機關指定之地區	11	亞際工程技術顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	5	1.盛隆2鄰、13鄰及新隆18鄰社區農路改善工程 2.東河12鄰橫背農路改善工程 3.農苗庄025農路改善工程 4.三灣鄉農苗灣016農路改善工程 5.特生中心烏石站區內滯洪農塘改善工程	28,500,619	57%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	6	1.雙潭村10鄰社區農路改善工程 2.農苗大026支線社區農路改善工程 3.五窠坑農路改善工程 4.臺中市東勢區新城街108巷農路改善工程 5.坪林里流壁下農路改善工程 6.西湖鄉四湖村8鄰產業道路改善工程	23,489,523	47%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	8	1.大寮村南湖溪旁大高橋至法質寺段及水頭寮道支線社區農路改善工程 2.海風里海風三街社區農路改善工程 3.農苗大021支線社區農路改善工程 4.中坑巷社區農路改善工程 5.公館鄉仁安村15鄰農路改善工程 6.中興農路二期改善 7.橫坑巷97號旁產業道路改善工程 8.三義鄉龍騰村農苗巷17農路改善工程	33,955,124	68%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 ■委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：1.中興農路二期改善、2.三義鄉龍騰村農苗巷17農路改善工程。2件工程金額較高。
				森堡工程技術顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	8	1.仁安村6鄰8鄰10鄰11鄰社區農路改善工程 2.溪洲里北勢溪及水尾里成功國小旁社區農路改善工程 3.西湖鄉新高埔段社區農路改善工程 4.農中太032大湖桶社區農路改善三期工程 5.農中太032大湖桶社區農路改善三期工程112-RCFR-33-2-001-99(經費切割113年) 6.黃竹里金獅農路改善工程 7.農苗公019農路改善工程 8.苗栗縣苑裡鎮苑埔甲8鄰、10鄰農路改善工程	40,720,771	81%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
3	112-113年度臺中市及苗栗縣農路與農塘等水土保持相關計畫工程委託設計及監造技術服務C	臺中市及苗栗縣及機關指定之地區	11	佳倫工程顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	6	1. 新店村大東勢橫坑、三切、小東勢溪旁社區農路改善工程 2. 坪林里雙連12鄰及18鄰社區農路改善工程 3. 大湖鄉武榮村5鄰社區農路改善工程 4. 峰谷路208巷社區農路改善工程 5. 中心坑步道旁社區農路改善工程 6. 吳厝里吳厝六街及農中溝007支線社區農路改善工程	36,888,424	74%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				山河工程顧問有限公司	112.04.06	112.03.24~113.12.31	50,000	9	1. 永和村九切寮社區農路改善工程 2. 金獅村9鄰社區農路改善工程 3. 農苗苑203及支線社區農路改善工程 4. 車坪壩山坡地社區農路改善工程 5. 農苗通032支線農路改善工程 6. 通霄圳頭8鄰農路改善二期工程 7. 雪山1號支線農路改善工程 8. 苗栗縣南庄鄉獅山藤坪農路改善工程 9. 外埔區水美南段932地號及大甲區農中甲203支線、幸福里社區農路改善工程	33,198,493	66%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
4	四角林野溪整治工程暨臺中新社等7行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務(2年期)	四角林野溪整治二期工程、臺中市新社區及其他機關指定之區域。	2	亞際工程技術顧問有限公司	112.05.29	112.05.29~114.03.31	49,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
5	南勢溪千葉橋下游野溪整治二期工程暨臺中新社等7行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務(2年期)	南勢溪千葉橋下游野溪整治二期工程、臺中市新社區及其他機關指定之區域。	1	山河工程顧問有限公司	112.05.29	112.05.29~114.03.31	49,000	1	1. 蕉埔里大埔北段534地號農塘改善工程	4,800,000	10%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
6	112-113年度臺中市及苗栗縣農村風貌營造工程委託測設監造技術服務A	臺中市、苗栗縣地區及機關指定之地區。	1	聖澤技術顧問有限公司	112.04.25	112.04.25~113.12.31	72,450	6	1. 三義鄉雙潭村青年藝術文化聚落環境營造工程 2. 三灣鄉永和村食農環教場域改善工程 3. 大安區松雅里保安宮周邊綠美化工程 4. 後龍鎮秀水里武德宮周邊改善工程 5. 大安區海墘社區農村青年產業推廣暨濱海農遊旅服中心營造工程 6. 后里區仁里里鳳凰山步道串聯環境改善工程	30,500,000	42%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
7	112-113年度臺中市及苗栗縣農村風貌營造工程委託測設監造技術服務B	臺中市、苗栗縣地區及機關指定之地區。	3	禹安工程顧問股份有限公司	112.05.03	112.05.03~113.05.03	72,450	5	1. 新社區中和里蛙境周邊食育空間環境改善工程 2. 西湖鄉五湖村青錢第周邊農遊環境改善工程 3. 造橋鄉平興村大埤周邊多元空間環境改善工程 4. 豐原區公老坪里山漫遊及抽水小屋改善工程 5. 通霄鎮福興里4鄰休憩小徑改善工程	36,500,000	50%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
				亞際工程技術顧問有限公司	112.05.03	112.05.03~113.05.03	72,450	8	1. 東勢區中科里架之鄉旅服中心周邊環境改善工程 2. 竹南鎮港墘里塭內綠色照顧據點及哨船所周邊環境改善工程 3. 三義鄉雙潭村7鄰農遊環境改善工程 4. 太平區聖和里多元產業農遊環境改善工程 5. 泰安鄉士林村國小文化場域周邊環境改善工程 6. 公館鄉仁安社區周邊步道改善工程 7. 獅潭鄉新店村里山路廊建構工程 8. 苑裡鎮西平里出水社區親子公園周邊環境改善工程	48,000,000	66%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
8	112-113年度大規模崩塌潛勢區水土保持工作	臺中市和平區、臺中市車勢區、苗栗縣泰安	2	將緯工程技術顧問有限公司	111.09.19	111.09.13~113.07.31	46,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
10	111-112年度臺中地區農路與農塘等水土保持相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中市及機關指定之地區	16	山林技術顧問有限公司	111.01.21	111.01.21~112.12.31	50,000	10	1. 龍舟山山坡地農路改善工程 2. 農中豐203及支線山坡地農路改善工程 3. 農中東011山坡地農路改善工程 4. 平興村大埤滯洪農塘改善二期工程 5. 西平-海岸里農苗苑001農路改善工程 6. 通霄農苗通028農路改善工程 7. 通霄農苗通032農路改善工程 8. 流東里5鄰環山農路改善工程 9. 通霄五北里隘口寮小段農路改善工程 10. 農苗通031橋山段社區農路改善工程	45,560,826	91%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				浦騰工程顧問有限公司	111.01.21	111.01.21~112.12.31	50,000	13	2. 東安農路大園覺禪寺前農路改善工程 3. 鳴鳳村夢幻桐花道農路改善工程 4. 蓬萊村農苗庄218支線山坡地農路改善工程 5. 112年度中苗地區滯洪農塘改善維護開口工程 6. 泰安鄉錦水村錦安支線農路改善工程 7. 農中太019及支線山坡地農路改善工程 8. 雪山坑產業道路支線農路改善工程 9. 觀音溪左側支線農路改善工程 10. 農中太002及支線山坡地農路改善工程 11. 頭份市珊瑚里1鄰農路改善工程 12. 大湖四份水土保持戶外教室環境教育場域四期改善工程	51,338,961	103%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：結算金額未超過契約金額。 2. 其他補充說明：
				亞際工程技術顧問有限公司	111.01.21	111.01.21~112.12.31	50,000	11	1. 霧峰區平那社路支線改善工程 2. 作料坑農路改善工程 3. 新社種苗場農路改善工程 4. 平興村10鄰農苗造213農路改善工程 5. 石鎮里1鄰農苗苑018農路改善工程 6. 農苗公010山坡地農路改善工程 7. 農中和002山坡地農路改善工程 8. 龍洞村11-12鄰半天寮農路改善工程 9. 公館鄉北河村暗坑段山坡地農路改善工程 10. 農苗公016及支線社區農路改善工程 11. 環山平亞農路改善二期工程	43,760,923	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
11	111-112年度大梨山地區水土保持工作委託設計及監造技術服務(2年期)	大梨山地區(臺中市和平區)及機關指定之地區	5	德眾工程顧問股份有限公司	110.12.03	111.01.01~112.12.31	50,000	1	1. 環山部落795號坑溝整治二期工程	7,000,000	14%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				闕億工程顧問有限公司	110.12.03	111.01.01~112.12.31	50,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				亞際工程技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	9	1. 太平區黃竹段338地號坑溝整治工程 2. 崑南安全排水工程 3. 太平區黃竹段349號坑溝整治工程 4. 北屯區清水巷天福橋上游坑溝整治工程 5. 草湖溪糖部野溪整治二期工程 6. 黃竹里黃竹段595地號排水改善工程 7. 松鶴比漾野溪整治三期工程 8. 北田路中坑巷野溪整治三期工程 9. 霧峰區暗坑段37號坑溝整治工程	41,500,000	90%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：「雙崎段129、130、135地號坑溝整治二期工程」取消測設，且該案分派金額略高。 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
12	112-113年度臺中地區新社區等7行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區、太平區、霧峰區、北屯區、西屯區、南屯區等地區，含大梨山地區，即梨山、松茂、環山、新嘉陽等地區)	12	尚強技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	9	1.霧峰區北溝5-709號坑溝整治工程 2.霧峰區桐林里正義橋上游坑溝整治工程 3.霧峰區暗坑434號坑溝整治工程 4.霧峰區象鼻坑81號坑溝整治工程 5.霧峰區北坑巷888號坑溝整治工程 6.太平區頭汴坑段264-40等地號旁野溪(中市DF089)整治四期工程 7.太平區黃竹小段17-1192地號附近坑溝整治工程 8.新社區三友部段544號坑溝整治工程 9.霧峰區北坑巷橋上游坑溝整治工程	40,900,000	89%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他：「雙崎段129、130、135地號坑溝整治二期工程」取消測設，且該案分派金額略高。 2.其他補充說明：
				山河工程顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	9	1.北屯區大坑巷龍坑野溪整治工程 2.太平區淨德段277號坑溝整治二期工程 3.北屯區光西巷坑溝整治二期工程 4.北屯區濁水巷彰龍橋上游坑溝整治工程 5.太平區竹村段416地號野溪整治工程 6.草湖溪黃竹坑小段上游坑溝整治二期工程 7.新社區福興里三友部段51地號旁野溪整治工程 8.新社區福興上水底寮段坑溝整治二期工程 9.112年中苗地區經衛林帶植生與維護工程	42,500,000	92%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：單件工程分派金額過高(112年中苗地區緩衝林帶植生與維護工程)；單案因有延續性及政策考量，特指派該案，後續派案將分派他家顧問公司優先辦理。 2.其他補充說明：
13	112-113年度苗栗地區三義鄉等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等17行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	苗栗臺中地區(苗栗縣：三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮及臺中市：豐原區、石岡區、東勢區、潭子區、神岡區、外埔區、后里區、大雅區、大安區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、大肚區、大里區及烏日區)	14	山林技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	5	1.大湖南湖段1330-517地號旁野溪整治工程 2.勝興村2鄰9號旁野溪整治工程 3.通霄福龍6鄰舍箕高野溪整治工程 4.銅鑼鄉新隆段1772-12等地號野溪整治工程 5.老庄里17鄰安全排水工程	25,400,000	55%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				森堡工程技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	6	1.通霄圳頭圳城橋下游野溪整治工程 2.通霄鎮圳頭里212及254地號旁野溪整治工程 3.苑裡坑段207、9004-1等地號旁野溪災害防治工程 4.福興里7鄰野溪整治工程 5.通霄內湖里湖內段984地號排水改善工程 6.竹頭湖野溪整治二期工程 7.竹頭湖野溪整治二期工程	27,800,000	60%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				德眾工程顧問股份有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	7	1.蕉埔里5鄰野溪整治工程 2.殺牛窩坑溝野溪整治工程 3.圳頭5鄰竹坑口橋上游野溪整治二期工程 4.茄荖坑橋下游野溪整治工程 5.卓蘭坪林里大坪林1807-2地號旁坑溝整治工程 6.龍騰村魚藤坪段野溪整治工程 7.成隆5鄰茄荖坑野溪上游整治二期工程	29,800,000	65%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
14	112-113年度苗栗地區泰安鄉等12鄉鎮市水土保持工作委託設計及監造技術服務	苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)	14	鋒環工程顧問企業股份有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	5	1.高埔村高埔段1069-5及1065等地號野溪治理工程 2.苗栗縣獅潭鄉新豐村八角林段219-7地號野溪治理工程 3.高埔村3鄰野溪治理工程 4.梅園段1228地號旁野溪整治工程 5.霧峰區北坑溪香豐橋上游護岸加強工程	26,100,000	57%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				奕僑工程顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	5	1.飛鳳129號毛邊野溪整治二期工程 2.南勢溪千葉橋下游野溪整治工程 3.南江村北獅里興段獅頭驛小段226-5地號內野溪治理工程 4.老田寮溪蓋坑支流野溪治理工程 5.泰安鄉八卦部落野溪整治工程	29,493,665	64%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	111.09.02	111.09.02~113.09.30	46,000	5	1.泰安鄉麻必浩段1211地號旁坑溝整治工程 2.慶華段290-2、291地號旁野溪整治工程 3.三灣大河底錫隘野溪整治二期工程 4.造橋鄉平興村3鄰牛寮坑野溪治理工程 5.霧峰區乾溪423號奉母堂旁坑溝整治工程	26,800,000	58%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
15	111-112年度臺中市及苗栗縣農村風貌營造工程委託測設監造技術服務B	臺中市、苗栗縣地區及機關指定之地區。	8	亞際工程技術顧問有限公司	111.01.07	111.01.07~112.12.31	72,450	11	1. 東勢區慶福社區大公園後山觀景步道營造工程 2. 和平區博愛里松鶴活動中心周邊農遊環境營造工程 3. 霧峰區六股里農會故事館周邊環境改善工程 4. 卓蘭鎮西坪里旅服中心周邊環境營造工程 5. 東勢區慶福里青農食育青創基地營造工程 6. 泰安鄉士林村等原民場域環境營造工程 7. 和平區自由里觀音坑休憩步道等環境改善工程 8. 大湖鄉袋蓋跨域示範及體驗場域環境改善工程 9. 竹南鎮崎頂社區車站南側產業環境改善工程 10. 頭份市文英街133巷及竹南鎮光武街農村生產道路改善工程 11. 清水區善埔里農藝休閒空間環境改善工程	68,700,000	95%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	111.01.07	111.01.07~112.12.31	72,450	11	1. 三義鄉雙湖村坑底古道及自然產業高遊環境改善工程 2. 造橋鄉平興村大埤農塘周邊環境改善工程 3. 新社區崑山里綠色照顧據點周邊環境改善工程 4. 豐原區南崙里公老坪源頭步道環境改善工程 5. 通霄鎮內島里及新埔里環境景觀改善工程 6. 豐原區公老坪社區友善休憩營造工程 7. 通霄鎮通灣及白西社區產業綠帶空間營造工程 8. 大甲區西岐里旅服中心周邊農遊環境改善工程 9. 東勢區慶福里軟埤坑旅服中心周邊環境改善工程 10. 後龍鎮埔頂里綠色照顧食育空間環境改善工程 11. 後龍鎮水尾里國小周邊綠地環境改善工程	67,000,000	92%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
16	111-112年度臺中市及苗栗縣農村風貌營造工程委託測設監造技術服務A	台中市、苗栗縣及機關指定之地區	6	鼎晟工程顧問有限公司	111.01.07	111.01.07~112.12.31	72,450	10	1. 後龍鎮水尾里國小周邊綠地環境改善工程 2. 公館鄉仁安村綠色照顧據點周邊環境改善工程 3. 卓蘭鎮坪林里2鄰活動中心周邊環境營造工程 4. 三義鄉雙潭村旅遊服務中心周邊加值改善工程 5. 霧峰區萬豐里環山步道環境改善工程 6. 苗栗市產業跨域青創集市營造改善工程 7. 卓蘭鎮內灣社區水柳樹下福德祠周邊環境改善工程 8. 通霄鎮通灣里慈后宮後方步道及地景營造工程 9. 三義鄉雙潭社區香菇亭等環境改善工程	68,000,000	94%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	111.01.07	111.01.07~112.12.31	72,450	9	1. 苗栗市南勢里(中)製茶體驗周邊環境改善工程 2. 銅鑼鄉中平村等杭菊故事館周邊環境營造工程 3. 大湖鄉義和村等台三線旁草莓產業營造改善工程 4. 外埔區永豐里水頭二路景觀平台周邊環境營造工程 5. 大安區海墘里大安直銷中心周邊環境營造工程 6. 外埔區水流東酒庄文化廊道營造改善工程 7. 大甲區文曲社區農業生產設施及廟埕環境改善工程 8. 外埔區永豐里桐花步道休憩空間及環境改善工程 9. 栗山縱貫公路沿線整中區周邊環境改善工程	67,000,000	92%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
17	111-112年度大規模崩塌潛勢區水土保持工作委託設計及監造技術服務	大規模崩塌潛勢區(21處)及廟仔溪上游4K附近災害復建工程	9	山林技術顧問有限公司	110.11.19	110.11.11~112.10.31	46,000	6	1. 栗山縱貫公路沿線第三期排水整治工程 2. 東勢區麻竹坑T002大規模崩塌潛勢區坡面坑溝整治及邊坡穩定工程 3. 和平區達觀1號野溪上游整治工程 4. 大興村8鄰D017大崩區坡面排水改善工程 5. 大興村5鄰土石流潛勢溪流(DF048)整治工程 6. 東勢區麻竹坑T002大規模崩塌潛勢區邊坡穩定二期工程	40,222,901	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				德眾工程顧問股份有限公司	110.11.12	110.11.12~112.10.31	46,000	3	1. 泰安鄉D026大規模崩塌潛勢區坡面及坑溝治理工程 2. 松茂地滑整體治理第二期集水井工程 3. G1排水廊道檢修補強二期工程	49,568,943	108%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 ■委託案件單件工程金額較高 ■其他：決標金額未超過契約金額。 2. 其他補充說明：