

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形												統計至110.7.6止
編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	108-110年度苗栗地區泰安鄉等12鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務案	苗栗縣(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)及機關指定之區域	16	(A)案 山林技術顧問有限公司	108.06.19	110.12.31	46,000,000	12	1.牛角坑溪整治五期工程 2.南和里5鄰野溪整治二期工程 3.三灣南港溪上游坑溝整治工程 4.明德北岸坑溝整治工程+J6 5.東豐橋上下游野溪治理工程 6.上城里第五公墓旁177、174等地號野溪整治工程 7.通霄溪烏眉坑野溪整治工程 8.通霄鎮圳頭里4鄰野溪整治二期工程 9.霧峰區乾溪420-1號前護岸整治工程 10.和平區達觀竹林巷邊坡植生工程 11.義和16鄰野溪整治工程 12.內滴水溪護岸整修工程	60,600,000	131.74%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1.決標金額未超過契約金額 2.有延續性工程
				(B)案 聯達工程技術顧問有限公司	108.06.19	110.12.31	46,000,000	13	1.福和農路上下邊坡坑溝災害防治工程 2.大湖新開雙坑6鄰坑溝整治工程 3.大湖老官道旁坑溝災害防治工程 4.二湖村二湖段1126-1地號附近野溪補強工程 5.達觀里達觀段422地號旁坑溝整治工程 6.石圍牆小段344-1等地號野溪整治工程 7.和平區南勢里捐來坪溪流治理改善工程 8.船底窩野溪整治三期工程 9.南勢溪上南勢坑段野溪整治三期工程 10.南港溪大坪林段治理工程 11.蕉埔里4鄰乾坑野溪整治二期工程 12.燥坑鴨母坑段1360地號附近野溪災害防治工程 13.乾溪(竹溪支15號旁)整治二期工程	51,900,000	112.83%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1.決標金額未超過契約金額 2.有延續性工程
				(C)案 浦騰工程顧問有限公司	108.06.19	110.12.31	46,000,000	20	1.福寧里頭湖段410-8、410-9等地號附近野溪整治工程 2.東勢區石圍牆小段755-1地號坑溝治理工程 3.東勢慶福12鄰坑溝整治工程 4.內城橋頭汴坑溪上游右側護岸加固及整流工程 5.中崙小段1070等地號坑溝整治工程 6.中崙小段105等地號旁野溪整治二期工程 7.廊仔溪上游4K附近災害復建工程 8.茅埔坑溪(埔鹽林段)右側護岸整治工程 9.石岡上坑金星段坑溝整治工程 10.仁安村9鄰118號後方坑溝補強工程 11.大坑溪上游161號坑溝整治二期工程 12.苗31縣道6k+300旁坑溝整治工程 13.楓樹溪上游災害防治工程 14.石岡上坑金星段坑溝整治工程 15.仁安村9鄰118號後方坑溝補強工程 16.大坑溪上游161號坑溝整治二期工程 17.苗31縣道6k+300旁坑溝整治工程 18.楓樹溪上游災害防治工程 19.福源里9鄰坑溝整治工程 20.通霄烏眉坑段坑溝災害整治工程	61,900,000	134.57%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1.決標金額未超過契約金額 2.有延續性工程

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形												統計至110.7.6止
編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
				(D)案 水豎方工程顧問有限公司	108.06.19	110.12.31	46,000,000	14	1.110年苗栗定期預約緊急處理與維護工程 2.獅潭新豐八角15桿旁野溪整治工程 3.高埔村1鄰9101地號附近竹森野溪補強工程 4.三友部段553等地號旁坑溝治理工程 5.中崙小段593-35及36地號野溪整治工程 6.二櫃溪支流野溪(二櫃段294地號旁)整治工程 7.苗縣DF017土石流潛勢溪流治理工程 8.霧峰區中坑溪山岩橋上游整治工程 9.苗縣DF043土石流潛勢溪流災害防治工程 10.龍洞村龍山橋上游野溪整治工程 11.通霄烏眉南窩橋上游野溪整治工程 12.大湖鄉四寮坪野溪整治二期工程 13.福源里7鄰北勢窩段1305等地號坑溝整治工程 14.坪林里頭汴坑段264-1623地號坑溝整治工程	50,200,000	109.13%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：決標金額未超過契約金額
2	108-110年度臺中地區新社區等8行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務案	臺中市(新社區、東勢區、和平區、太平區、霧峰區、北屯區、西屯區、南屯區)及機關指定之區域	14	(A)案 乾坤技術顧問股份有限公司	108.06.26	110.12.31	46,000,000	7	1.中崙小段1379地號野溪整治工程 2.大茅埔段1325等地號災害防治工程 3.大茅埔段1306、1300等地號災害防治二期工程 4.茄苳寮溪整治六期工程 5.三灣北平野溪邊坡崩塌治理工程 6.110年臺中定期預約緊急處理與維護工程 7.茄苳崙坑野溪整治二期工程	56,800,000	123.48%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1.決標金額未超過契約金額 2.有延續性工程
				(B)案 亞際工程技術顧問有限公司	108.06.26	110.12.31	46,000,000	9	1.大湖桶崩地災害復建工程 2.北坑六巷旁坑溝整治工程 3.石圍牆小段672等地號災害防治工程 4.大東勢溪橫濱二橋上下游野溪整治工程 5.廊仔坑溪龍城橋上游整治二期工程 6.中崙小段561等地號旁野溪整治工程 7.新社福興13鄰野溪整治二期工程 8.大湖大眾草嶺野溪整治工程 9.楓樹里中坑橋下游野溪整治工程	58,000,000	126.09%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1.決標金額未超過契約金額 2.有延續性工程
				(C)案 豐得工程顧問有限公司	108.06.26	110.12.31	46,000,000	11	1.隆興石麻枝23分1桿旁野溪二期治理工程 2.平等里苗溪道路下方坑溝整治二期工程 3.武陵七家灣段99號崩塌地處理工程 4.北坑溪孟鈴橋上游災害復建工程 5.沙連溪古稀橋上游崩塌地排水改善工程 6.達觀里竹林巷支線(中市DF009)坑溝整治工程 7.鐵坑巷14號旁(中市DF018)坑溝整治工程 8.霧峰區中坑野豬窟坑溝整治工程 9.草湖溪黃竹坑小段上游坑溝整治工程 10.太平區黃竹里銀栗坑農路旁野溪整治工程 11.黃竹里合順農路旁野溪整治工程	58,400,000	126.96%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1.決標金額未超過契約金額 2.有延續性工程

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形												統計至110.7.6止
編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
				(D)案 奕僑工程顧問有限公司	108.06.26	110.12.31	46,000,000	20	1.石圍牆小段1143-5等地號野溪整治工程 2.南勢里打鐵坑支線坑溝整治工程 3.崑崙坑南勢段1453等地號旁坑溝整治工程 4.北屯區清水巷25-1號後方坑溝整治工程 5.北坑溪青豐橋上游災害復建工程 6.中崙坡地坑溝整治工程 7.濫坑道旁老田寮溪整治工程 8.和平打鐵坑溪南勢段野溪(中市DF018)上游整治二期工程 9.打鐵坑溪實踐橋上游(中市DF018)復建工程 10.泰安麻必浩溪災害復建工程 11.圳頭溪支流坑溝災害防治工程 13.通霄圳頭4鄰坑溝整治工程 14.后里牛稠坑溪治理工程 15.達觀部落達觀段108等地號旁坑溝災害防治二期工程 16.北屯區竹坑巷野溪整治二期工程 17.下埔6鄰箭竹坑野溪整治工程 18.老崎野溪整治二期工程 19.大湖溪興邦橋上游段整治二期工程 20.太平區茶寮段坑溝整治工程	60,500,000	131.52%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1.決標金額未超過契約金額 2.有延續性工程
3	108-110年度苗栗地區三義鄉等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等16行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	苗栗縣(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮)臺中市(豐原區、石岡區、潭子區、神岡區、外埔區、大雅區、大安區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、	15	(A)案 泰禹工程技術顧問有限公司	108.06.19	110.12.31	46,000,000	8	1.獅潭百壽永興小段坑溝整治工程 2.梅園國小下方坑溝災害防治工程 3.銅鑼鄉新隆村20鄰雞隆河上游野溪整治工程 4.梅園一號橋上游野溪治理工程 5.新社區水底寮小段2519等地號旁野溪整治二期工程 6.豐原南崙上南坑段野溪整治三期工程 7.東勢段石角小段3164地號處野溪治理工程 8.五湖村顯化宮旁邊坡穩定工程	30,100,000	65.43%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ■委託案件設計進度明顯落後，於110年5月4日奉核停止分派案一次。 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：
				(B)案 山河工程顧問有限公司	108.06.19	110.12.31	46,000,000	16	1.八卦橋上下游災害防治工程 2.黃竹里盤鞍農路旁坑溝整治工程 3.南庄南江14鄰小東河野溪治理工程 4.實踐橋下游(中市DF018)坑溝整治工程 5.苑裡石鎮1鄰天水橋上游坑溝整治工程 6.八卦橋上游野溪災害防治工程 7.北屯區橫坑溪保安橋上游護岸整治工程 8.雙喜段749、750地號附近坑溝整治工程 9.東勢區石角小段3379-1及3379-6等地號坑溝整治工程 10.獅潭新豐1鄰坑溝整治工程 11.霧峰區萬斗六段598號護岸整治二期工程 12.霧峰區車坪柳野溪整治四期工程 13.太平區茶寮段189、186地號旁野溪整治二期工程 14.福興村7鄰近聖安宮野溪整治二期工程 15.公館鄉尖山段1225-10號野溪整治工程 16.圳頭里3鄰文參橋上游野溪治理工程	58,900,000	128.04%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1.決標金額未超過契約金額 2.有延續性工程

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形													統計至110.7.6止
編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註	
	設計及監造技術服務案	鹿港區、梧棲區、龍井區、大肚區、大里區、烏日區、后里區及大甲區)及機關指定之區域	15	(C)案 德眾工程顧問股份有限公司	108.06.19	110.12.31	46,000,000	8	1. 通霄福源里1鄰北勢窩溪治理工程 2. 石角小段590-159等地號旁坑溝整治工程 3. 隆興里石角小段1935地號等地野溪整治工程 4. 通霄福源里1鄰北勢窩溪治理二期工程 5. 頭屋仁隆660-4地號旁野溪整治工程 6. 通霄坪頂13鄰野溪整治工程 7. 太平區車籠埔黃竹坑段17-304等地號坑溝整治工程 8. 太平區福利段138、141地號旁頭汴坑溪右側護岸修建二期工程	54,800,000	119.13%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1. 決標金額未超過契約金額 2. 有延續性工程	
				(D)案 將暉工程技術顧問有限公司	108.06.19	110.12.31	46,000,000	13	1. 大坪野溪河道治理二期工程 2. 泰安鄉大興4鄰坑溝整治二期工程 3. 三灣內灣段野溪整治四期工程 4. 太平區頂坪段27-5等地號旁野溪整治工程 5. 伯公坑橋上游護岸整治二期工程 6. 獅潭食水坑坑溝治理工程 7. 竹坑野溪整治三期工程 8. 通霄圳頭5鄰坑溝整治工程 9. 苑裡大埔北段533、536等2筆土地旁坑溝災害防治工程 10. 圳頭里7鄰圳頭段366地號旁坑溝整治工程 11. 三灣銅坪橋上下游野溪治理工程 12. 苗栗市下南勢坑溝整治二期工程 13. 大湖鄉栗林四份野溪整治工程	58,600,000	127.39%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1. 決標金額未超過契約金額 2. 有延續性工程	
4	108-110年度大梨山地區水土保持工作委託設計及監造技術服務案	大梨山地區及機關指定之區域	2	(A)案 德眾工程顧問股份有限公司	108.05.07	110.12.31	63,000,000	6	1. 台7甲線環山部落周邊坑溝整治工程 2. 環山498號坑溝整治三期工程 3. G1排水廊道集水管清洗及檢修補強工程 4. G1、G2排水廊道洞口地錨邊坡檢修二期工程 5. 和平區環山858護岸災害修復工程 6. 大甲溪老部落下線野溪清疏工程	68,000,000	107.94%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： 事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1. 決標金額未超過契約金額 2. 有延續性工程	
				(B)案 豐得工程顧問有限公司	108.05.07	110.12.31	63,000,000	7	1. 環山部落排水改善工程 2. 梨山老部落下線野溪整治工程 3. 梨山五甲地737、463等地號附近坑溝整治工程 4. 台7甲線57.7K上方坑溝整治工程 5. 梨山排水廊道下游野溪整二期治工程 6. 梨山里南壽宮旁坑溝整治期工程 7. 環山62k下方坑溝整治二期工程	80,000,000	126.98%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：1. 決標金額未超過契約金額 2. 有延續性工程	

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形												統計至110.7.6止
編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
5	109-111年度苗栗地區水土保持工作委託設計及監造技術服務案	苗栗地區及機關指定之區域	16	(A)案 奕僑工程顧問有限公司	109.09.25	111.12.31	46,000,000	-	-	-	#VALUE!	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☒ 其他：考量廠商執行能量及平均分案原則，108-110標案及109-111標案均得標廠商，優先分派108-110標案。
				(B)案 德眾工程顧問股份有限公司	109.09.25	111.12.31	46,000,000	-	-	-	#VALUE!	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☒ 其他：考量廠商執行能量及平均分案原則，108-110標案及109-111標案均得標廠商，優先分派108-110標案。
				(C)案 聯達工程技術顧問有限公司	109.09.25	111.12.31	46,000,000	1	1. 苗栗DF077土石流潛勢溪流災害防治工程	14,000,000	30.43%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：
			16	(D)案 乾坤技術顧問股份有限公司	109.09.25	111.12.31	46,000,000	1	1. 草湖溪上游大傢伙段右岸護岸工程	5,000,000	10.87%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☒ 其他：考量廠商執行能量及平均分案原則，108-110標案及109-111標案均得標廠商，優先分派108-110標案。

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形												統計至110.7.6止
編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
6	109-111年度臺中地區水土保持工作委託設計及監造技術服務案	臺中地區及機關指定之區域	16	(A)案 鋒環工程顧問企業股份有限公司	109.09.25	111.12.31	46,000,000	5	1. 暗坑巷土地公廟前坑溝整治三期工程 2. 公館鄉大坑12鄰坑溝整治二期工程 3. 豐湖村6鄰野溪整治二期工程 4. 豐原南坑巷旁野溪整治二期工程 5. 豐原區鳳山段374地號坑溝整治工程	18,430,000	40.07%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明
				(B)案 亞際工程技術顧問有限公司	109.09.25	111.12.31	46,000,000	1	1. 竹村橋上游整治工程	5,000,000	10.87%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：考量廠商執行能量及平均分案原則，108-110標案及109-111標案均得標廠商，優先分派108-110標案。
				(C)案 山林技術顧問有限公司	109.09.25	111.12.31	46,000,000	-	-	-	#VALUE!	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ■其他：考量廠商執行能量及平均分案原則，108-110標案及109-111標案均得標廠商，優先分派108-110標案。
			16	(D)案 森堡工程技術顧問有限公司	109.09.25	111.12.31	46,000,000	5	1. 北屯區濁水巷三號橋上游野溪整治工程 2. 仁德八號橋附近及上游災害復建工程 3. 新坪農路茶寮段0190號旁野溪治理工程 4. 田寮坑溝整治二期工程 5. 霧峰區中坑野溪災害整治工程	23,300,000	50.65%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形												統計至110.7.6止	
編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註	
7	109-111年度中苗地區水土保持相關計畫工程委託測設監造(A)	臺中市、苗栗縣及機關指定之地區	14	乾坤技術顧問股份有限公司	109.08.10	111.12.31	40,000,000	8	1.新隆社區黃麻園山坡地農路改善工程 2.南江村14鄰農村生產道路改善工程 3.內埔道山坡地農路改善工程 4.銅鑼鄉老雞籠段968-10地號滯洪農塘改善工程 5.西湖鄉高埔段630-3地號滯洪農塘改善工程 6.豐林村鹽水頭農路支線改善工程 7.獅潭大東勢農路改善工程 8.農苗庄036山坡地農路改善工程	23,600,000	59.00%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明	
				鋒璟工程顧問企業股份有限公司	109.08.10	111.12.31	40,000,000	11	1.竹森村17鄰山坡地農路改善工程 2.三灣村21鄰山坡地農路改善工程(取消) 3.新店村15鄰山坡地農路改善工程 4.農苗頭009山坡地農路改善二期工程 5.龍坑里4、13、14鄰農村生產道路改善工程 6.城南里12鄰滯洪農塘改善工程 7.圳頭里5鄰滯洪農塘改善工程 8.頭屋鄉鳴鳳村枋寮坑農村生產道路改善工程 9.石峽農路改善工程 10.大龍村7鄰農路改善工程 11.新社種改場滯洪農塘改善工程	32,700,000	82.00%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明	
				豐得工程顧問有限公司	109.08.10	111.12.31	40,000,000	8	1.景山社區6-9鄰山坡地農路改善工程 2.西坪里農苗卓009農村生產道路改善工程1. 3.苑裡鎮蕉埔里9鄰滯洪農塘改善工程 4.博愛里15鄰農路改善工程 5.環山平岩農路改善工程 6.永豐里(永豐幹85A及六分支64左12)電桿旁農路改善工程 7.平安里18鄰農路改善二期工程 8.和平區環山段106及509等地號農路改善工程	25,600,000	64.00%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明	
				水昱方工程顧問有限公司	109.08.10	111.12.31	40,000,000	7	1.潭子區潭興路南底巷2-57號農路改善工程 2.景山5鄰、內灣14鄰及坪林1鄰等社區山坡地農路改善工程 3.西湖鄉龍洞村滯洪農塘改善工程 4.通霄北勢窩1435地號安全排水改善工程 5.造橋鄉豐湖村8鄰農路改善工程 6.西湖服務區旁農路改善工程 7.西湖鄉三湖村13鄰農路改善工程	22,200,000	56.00%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明	
				山林技術顧問有限公司	109.08.10	111.12.31	40,000,000	11	1.三崁社區12鄰及廬子社區9鄰山坡地農路改善工程 2.平興小段山坡地農路改善工程 3.農中太037山坡地農路改善工程 4.山腳石鎮農村生產道路改善工程 5.東勢區泰興里石圍牆小段971-2等地號山坡地農路改善工程 6.竹森17鄰區域排水改善工程 7.西湖鄉湖東村5鄰農村生產道路改善工程 8.太平區大湖桶農路改善二期工程 9.三義鄉廣盛農路改善工程 10.銅鑼鄉新雞隆段滯洪農塘改善工程（取消） 11.霧峰區仁德路支線好漢坡改善工程	24,500,000	61.00%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明	

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形												統計至110.7.6止
編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
8	109-111年度中苗地區水土保持相關計畫工程委託測設監造(B)	臺中市、苗栗縣及機關指定之地區	15	泰禹工程技術顧問有限公司	109.08.10	111.12.31	40,000,000	7	1. 蕉埔社區2鄰山坡地農路改善工程 2. 農苗卓021農村生產道路改善工程 3. 新林農村生產道路改善工程 4. 西湖鄉金獅村4鄰滯洪農塘改善工程 5. 畜試所新竹分所滯洪農塘改善工程 6. 畜試所新竹分所邊坡水土保持工程 7. 尖山段989-17、989-18等地號農路改善工程	24,100,000	60.00%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明
				德眾工程顧問股份有限公司	109.08.10	111.12.31	40,000,000	9	1. 西湖鄉新高埔段2鄰滯洪農塘改善工程(取消) 2. 西湖鄉下埔村10鄰滯洪農塘改善工程(取消) 3. 新店村2鄰滯洪保水設施改善工程(取消) 4. 竹篙坑農村生產道路（農中霧020）改善二期工程 5. 通霄五北及南和農路改善工程 6. 大湖四份水土保持戶外教室環境教育場域三期改善工程 7. 埤頭里圳寮巷農路改善工程 8. 新社區水底寮1560農路改善工程 9. 大窩農路三期改善工程	19,100,000	48.00%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明
				聯達工程技術顧問有限公司	20600	111.12.31	40,000,000	8	1. 南和里直坑5鄰農村生產道路改善工程 2. 南和里3鄰農村生產道路改善工程 3. 雙連村山坡地農路改善工程（取消） 4. 城南里土城段山坡地農路改善工程 5. 東勢林場水土保持戶外教室環境教育場域第三期改善工程 6. 士林村一號農路改善工程 7. 雪山坑一號農路改善二期工程 8. 中崙小段200-1及1014等地號周邊農路改善工程	22,600,000	57.00%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明
				程泰工程技術顧問有限公司	109.9.4	110.12.31	46,000,000	3	1. 大湖鄉大眾古道及馬那邦古圳修繕工程 2. 外埔區酒莊及稻田地景營造工程 3. 外埔區中山社區新娘廟周邊環境改善工程	23,000,000	50.00%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明
				泰禹工程技術顧問有限公司	109.9.4	110.12.31	46,000,000	3	1. 卓蘭鎮壩西坪藝術聚落營造工程 2. 清水區菁埔社區既有休憩空間環境改善工程 3. 通霄鎮通天宮廟埕周邊環境改善工程	25,300,000	55.00%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明

109年度水土保持局臺中分局委託設計及監造技術服務契約辦理情形												統計至110.7.6止
編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約期限	契約金額(元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
9	109-110年度臺中市及苗栗地區農村風貌營造工程委託測設監造技術服務	台中市、苗栗縣及機關指定之地區	5	鼎晟工程技術顧問有限公司	109.9.4	110.12.31	46,000,000	2	1. 三義鄉勝興鐵道友善環境營造加值工程 2. 外埔區水美社區聚落休憩空間改善工程	12,000,000	26.09%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☒ 其他： 1. 履約期限未屆，仍會持續派案。 2. 目前派案依地區性、特殊性及延續性辦理，後續核定部分會優先派由鼎晟辦理。
				水昱方工程顧問有限公司	109.9.4	110.12.31	46,000,000	3	1. 新社區白冷圳大地裝置藝術營造工程 2. 大甲區農村聚落農業生產設施及道路周邊環境改善工程 3. 通霄鎮福興社區休閒設施及周邊環境改善工程	23,500,000	51.09%	同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： ☐ 委託案件設計進度明顯落後 ☐ 委託案件單件工程金額較高 ☐ 其他：請說明