

114年度農村發展及水土保持署臺中分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：114/05/08止

編號	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	新社區中和里抽藤坑農村漫遊廊道營造工程暨臺中市新社區等7行政區農村營造建設與農路改善工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	臺中市7行政區(新社區、東勢區、和平區、太平區、霧峰區、豐原區、石岡區)	1	鼎晟工程顧問有限公司	113.02.15	113.02.15~114.12.31	30,000	3	1. 新社區中和里抽藤坑農村漫遊廊道營造工程 2. 新社區中和社區抽藤坑流域職人場景建置工程 3. 新社區大南社區宜遊節點環境營造工程	26,300,000	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
2	113-114年度臺中地區和平區等7個行政區暨苗栗地區三義鄉等17鄉鎮農村建設與農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)等7個行政區及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉)等17鄉鎮及機關指定之區域	14	浦騰工程顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	8	1. 西湖鄉嘴母坑農路改善工程 2. 中興里7鄰農路改善工程 3. 農苗大001(3K+500~3k+550)及水尾農路改善工程 4. 農苗庄028(0K+800~1K+150)農路排水改善工程 5. 通霄鎮綠光海風自行車道主線節點建置工程 6. 苑裡鎮海口社區周邊環境綠美化及遊憩體驗營造工程 7. 三義鄉雙潭村昆陽(農苗義15)農路改善工程 8. 田中支線社區農路改善工程	43,600,000	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
						山林技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	8	1. 靜湖12鄰普林農路改善工程 2. 百壽村農路改善工程 3. 農苗卓031(1K+100~1K+800)橫山段農路改善二期工程 4. 農苗泰220支線山坡地農路改善工程 5. 三灣鄉永和村832-33地號路面改善工程 6. 銅鑼地區特色茶庄食茶小徑營造工程 7. 後龍鎮水尾社區陸上石滬體驗場域及農村好行改善工程 8. 西湖鄉三湖村12鄰土地公廟旁農路改善工程	46,100,000	92%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
						德眾技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	9	1. 農苗大219坑美寮道農路改善工程 2. 尖東山坡地農路改善工程 3. 臺中地區重劃區外農路維護改善工程 4. 南庄鄉農苗庄025(0K+000~0K+200)農路改善工程 5. 梅園村6鄰天狗鼻二期農路改善工程 6. 大湖鄉薑麻園社區農村多元廣場改善工程 7. 台7甲 62.8K 旁支線農路改善工程 8. 大湖鄉武榮村2、3、8鄰社區農路改善工程 9. 農苗通049(0K+900~2K+600)社區農路改善工程	44,700,000	89%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
3	113-114年度苗栗地區南庄鄉等14鄉鎮暨臺中地區新社區等10行政區農村建設與農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、清水區、石岡區、后里區、大甲區)等10行政區及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、銅鑼鄉、三義鄉、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)等14鄉鎮及機關指定之區域	14	大全技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	8	1. 梅園二號山坡地農路支線改善工程 2. 造橋鄉龍昇村6鄰農路改善工程 3. 大湖桶地區農路改善工程 4. 頭份地區特色茶庄食茶小徑營造工程 5. 獅潭鄉新店社區尋仙步道景觀環線串聯工程 6. 大湖鄉大寮村8鄰農路改善工程 7. 霧峰區桐林民生路635巷社區農路改善工程 8. 三灣鄉三灣社區肚兜角週邊環境改善工程 (114RA-02-022) (即洽)	42,750,000	86%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
						佳繪工程顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	9	1. 田米地區重劃區外農路維護改善工程 2. 苗 21線 10K 支線奎斯農路改善工程 3. 桐林里萬梨仔農路改善工程 4. 吳厝里吳厝六街二期及農中溝007支線客庄堤防旁農路改善工程 5. 大湖鄉靜湖社區友善通學廊道營造工程 6. 霧峰區桐林暗坑巷農路改善工程 7. 卓蘭鎮大坪頂及花草坑農苗卓014(0K+400~1K+050)社區農路改善工程 8. 中象農路7.5K支線山坡地社區農路改善工程 9. 苗栗縣頭份市上興里1鄰農路改善工程 (114-FR-01-2-004) (即洽)	42,000,000	84%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
						聖澤技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	8	1. 桐林里北坑農路支線改善工程 2. 正義農路改善工程 3. 崎頂里12鄰農路改善工程 4. 萬福橋旁右岸農路改善工程 5. 公館鄉黃金小鎮踏尋白龍場景營造工程 6. 竹南鎮崎頂社區區母親道海天一色營造工程 7. 農苗獅018支線農路改善工程 8. 石門坑社區農路改善工程	41,100,000	82%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
4	113-114年度苗栗地區通霄鎮等12鄉鎮暨臺中地區大甲區等12行政區農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	臺中地區(大安區、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、大甲區、清水區、潭子區、外埔區、大肚區)等12行政區及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、泰安鄉、南庄鄉、後龍鎮)等12鄉鎮及機關指定之區域	14	亞際工程技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	7	1.石鎮里1鄰農田苑018農路改善二期工程 2.大湖鄉東興村4、6鄰農路改善工程 3.農苗庄029(0K+058~0K+123及0K+311~0K+388)上邊坡安全改善工程 4.農中寮026(0K+200~0K+450)農路改善工程 5.苑裡鎮出水社區綠藝海韻環線優化工程 6.後龍鎮龍坑社區鐵道追焦暨農村好行營造工程 7.東河12鄰橫屋背社區農路改善二期工程	46,300,000	93%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
						尚強技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	10	1.雷寮農路改善工程 2.銀栗坑農路改善工程 3.南庄鄉農苗庄208農路支線改善工程 4.博愛里裡冷巷農路改善工程 5.后里區農中后210支線農路改善工程 6.霧峰區本堂社區中心瓏友善路廊改善工程 7.114年度中苗地區農村設施維護改善工程 8.造橋鄉造橋段1785地號附近農路改善工程 9.三義鄉農苗義14社區農路改善工程 10.霧峰區桐林社區北坑口伯公節點營造工程-(114RA-02-028)-(取消)	45,200,000	90%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
						程泰工程技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26~114.12.31	50,000	9	1.外埔區永豐里荷花步道休憩空間及環境改善二期工程 2.農苗公020、021支線農路改善工程 3.南庄鄉獅山村農苗庄208(3K+400~4K+000)農路改善工程 4.北庄農路改善工程 5.苑裡鎮稻浪蘭香漫遊廊道營造工程 6.大甲區太白里、幸福里3處平地社區農路改善工程 7.東勢區隆興里下橫坑社區農路支線改善工程 8.南庄鄉南江社區部落文化雅徑體驗營造工程 (114RA-01-008)-(取消) 9.大甲區龍泉社區湧泉周邊宜遊環境營造工程-(114RA-02-045)-(取消)	44,000,000	88%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
5	三義鄉雙潭村職藝匠心地景營造工程、通霄鎮烏眉社區相思窩伯公朝聖之路營造工程及苗栗縣三義鄉等7鄉鎮農村營造建設與農路改善工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	苗栗地區(三義鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮)	1	鼎晟工程顧問有限公司	113.12.13	113.12.04~115.10.31	40,000	5	1.五北14鄰社區農路改善工程 2.三義鄉西湖村伯公坑14、15鄰農路改善工程 3.農苗銅202支線農路改善工程 4.三義鄉雙潭村職藝匠心地景營造工程 5.通霄鎮烏眉社區相思窩伯公朝聖之路營造工程	29,500,000	74%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
6	公館鄉田寮村巴耶周邊天茶地酒場域營造工程、豐原公老坪旱溪源頭步道改善四期及里山地景國際化場域營造工程及臺中市豐原區等7行政區農村營造建設與農路改善工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村建設科	臺中地區(新社區、東勢區、豐原區、太平區、后里區)及苗栗地區(公館鄉、大湖鄉)	2	新禹工程技術顧問有限公司	113.12.13	113.12.04~115.10.31	40,000	4	1.大湖鄉吊梁道支線農路改善工程 2.農苗公020(0K+000~0K+500)隧道口農路改善工程 3.豐原區公老坪旱溪源頭步道改善四期及里山地景國際化場域營造工程 4.公館鄉田寮村特色館周邊天茶地酒場域營造工程	29,000,000	73%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
7	113-114年度苗栗地區通霄鎮等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等15行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、北屯區、清水區、大雅區、豐原區、潭子區、外埔區、大肚區等地區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮6鄉	10	大全技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	8	1.太平區茶寮段野溪整治二期工程 2.新社區二槽段坑溝整治工程 3.銅鑼村北銅鑼段819地號旁野溪治理工程 4.沙河溪水砂調蓄區改善工程 5.西湖鄉五湖村五湖段237等地號農塘改善工程 6.坪頂里7鄰坑溝整治工程 7.八甲橋上游野溪治理二期工程 8.石圍牆小段604等地號坑溝整治工程	53,640,000	107%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：
						新禹工程技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	10	1.和平區理伏坪社段18-42地號坑溝整治工程 2.東勢區石角小段606地號旁坑溝整治工程 3.石角小段2534等地號野溪治理工程 4.北屯區大坑福德祠附近坑溝整治工程 5.城南里12鄰坑溝治理工程 6.土城段228-8地號旁野溪整治工程 7.太平區外滴水野溪正賴橋上游護岸整治工程 8.太平區頭汴坑段1057號坑溝整治工程 9.大興村8鄰D017大崩區坑溝治理工程 10.泰安鄉D017(大南)地區橫向集水管工程	48,000,000	96%	1.同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2.其他補充說明：

編號	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
				鎮)及機關指定之區域		德眾技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	9	1. 113年度臺中定期預約緊急處理與維護工程 2. 石鎮里錦山1號旁野溪治理工程 3. 新社區番社嶺坑溝整治二期工程 4. 114年度臺中定期預約緊急處理與維護工程 5. 橫流溪上游防砂設施補強工程 6. 大河底段1000-3等地號旁野溪整治工程 7. 福興二號橋下游支流整治二期工程 8. 頭汴坑溪福利段支流護岸整治工程 9. 梨山地區W12、W15集水井修復工程	56,000,000	112%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
8	113-114年度苗栗地區南庄鄉等12鄉鎮暨臺中地區豐原區等10行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、北屯區、東勢區、神岡區、石岡區)及苗栗地區(苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮))及機關指定之區域	12	山林技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	10	1. 西湖鄉二湖段1199等地號旁野溪整治工程 2. 通霄坪頂坑溝整治工程 3. 效力坑溪下店旁整治二期工程 4. 南庄鄉田美村野溪治理工程 5. 霧峰區北坑溪支流改善工程 6. 通霄鎮城南里南和段395-34地號農塘改善工程 7. 公館鄉仁安村4鄉坑溝整治工程 8. 臺中市太平區頭汴坑868地號野溪整治工程 9. 環山部落795號坑溝整治三期工程 10. 武陵農場5鄰角台壩崩塌治理工程	55,800,000	112%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
						程泰工程技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	9	1. 泰安大興5鄰坑溝整治二期工程 2. 象鼻村麻必浩段802-1地號旁野溪整治工程 3. 高埔村1069-5及1065等地號野溪整治二期工程 4. 東勢林場水土保持戶外教室環境教育場域六期改善工程 5. 永和村永和山段0040-001地號旁蝕溝控制工程 6. 太平區德雲農路附近坑溝整治工程 7. 文正段183地號農塘改善工程 8. 石岡仙塘坪段坑溝整治二期工程 9. 潭子區聚興里涵底巷14號附近護岸整治工程	56,000,000	112%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
						聖澤技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	11	1. 113年度苗栗定期預約緊急處理與維護工程 2. 台中市霧峰區乾溪排水上游段治理工程 3. 南窩內橋上游野溪支線坑溝整治工程 4. 烏眉坑段716-3地號安全排水工程 5. 象鼻村麻必浩段1121等地號旁坑溝整治工程 6. 慶華段290-2、291地號旁野溪整治二期工程 7. 福寧里9鄰源頭野溪治理工程 8. 造橋鄉阿義埤中游野溪整治工程 9. 後龍鎮崎頂段533等地號野溪整治工程 10. 西湖東勢富1鄰野溪整治二期工程 11. 南港溪上游九里龍二寮坑道路(由14線9.5K)旁野溪治理工程	56,800,000	114%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：委託金額為預算金額，尚有未核定工程，決標後金額未超過契約金額。
9	113-114年度臺中地區霧峰區等6個行政區暨苗栗地區三義鄉等18鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	臺中地區(新社區、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉及後龍鎮等18鄉鎮)及機關	13	亞際工程技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	9	1. 南港溪上游九里龍二寮坑道路(由14線9.5K)旁野溪治理工程 2. 福德坑溝整治工程 3. 銅鑼鄉老雞隆段1012-3等地號野溪整治工程 4. 八卦村3鄰野溪整治工程 5. 南庄鄉東河村辦公暨野溪整治二期工程 6. 生多所扁石坑研究中心內農塘改善二期工程 7. 頭份市流東里流東段544地號農塘改善工程 8. 東勢區中料小段1183-2等地號野溪整治工程 9. 通霄鎮阜厝段16鄰野溪護岸三期整治工程	49,000,000	98%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
						永達技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	11	1. 西湖村八厝段野溪整治工程 2. 龍昇村5鄰坑溝整治工程 3. 三湖村西三湖苗33附近野溪整治工程 4. 114年度苗栗定期預約緊急處理與維護工程 5. 卓蘭鎮內灣里白布帆地區野溪整治工程 6. 黃竹里黃竹段259地號旁坑溝整治工程 7. 114年度中苗地區農塘改善維護暨暫行坡地營造開口工程 8. 東勢區中料小段坑溝整治工程 9. 泰安鄉大興村高熊段294地號坑溝整治工程 10. 獅潭鄉獅潭段永興小段415-148地號野溪整治工程 11. 獅潭高車2鄰坑溝整治二期工程	57,800,000	116%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
				指定之區域		尚強技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27~114.11.20	50,000	11	1. 圳頭里1鄰野溪整治工程 2. 新社種苗場金字塔溫室旁滯洪農塘二期工程 3. 福龍里12鄰北勢窩段野溪整治二期工程 4. 盛隆村5鄰茄冬坑農苗餉207農路旁野溪整治工程 5. 卓蘭鎮坪林里16鄰坑溝改善工程 6. 太平區黃竹段97號坑溝整治工程 7. 頭汴坑段264-784、786地號等坑溝整治工程 8. 通霄圳頭段95等地號旁坑溝改善工程 9. 大興村4鄰D013大崩區坡面排水改善工程 10. 獅潭鄉獅潭段新店小段0223-0073地號坑溝整治工程 11. 周屋庄滯洪農塘旁排水改善工程	55,500,000	111%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
10	114-115年度苗栗地區通霄鎮等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等15行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、北屯區、清水區、大雅區、豐原區、潭子區、外埔區、大肚區等地區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮6鄉鎮)及機關指定之區域	12	亞際工程技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	7	1. 桂林坑野溪治理工程 2. 霧峰區金陵山下方坑溝整治工程 3. 牛欄貢溪支流野溪上游坑溝整治二期工程 4. 五北里16鄰坑溝整治工程 5. 霧峰區菜園里坑口段野溪整治工程 6. 霧峰區峰合里金陵山前方坑溝整治二期工程 7. 梨山老部落下線排水改善十期工程 1. 南庄員林17鄰野溪整治三期工程 2. 南庄員林段錫隘溪野溪三期整治工程 3. 大興村南灣野溪整治二期工程 4. 和平區東勢段石角小段1600地號旁野溪整治工程 5. 和平區埋伏坪社段15-9地號野溪整治工程 6. 太平區南國巷212號護岸工程 7. 霧峰區桐林里福德祠旁中坑野溪治理工程 8. 清泉村南港水段1188地號旁坑溝整治二期工程 1. 梨山老部落坑溝災害復建工程 2. 台8線82k梨山圓環坑溝整治工程 3. 新賢橋上游野溪整治工程 4. 苑裡鎮石鎮里石頭坑段1052地號旁野溪整治工程 5. 苑裡南勢野溪災害復建工程 6. 東勢區玉高段652地號旁坑溝改善工程 7. 坪林里卓蘭段2064-2地號旁坑溝整治工程	48,500,000	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
						尚強技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	8	1. 南庄員林17鄰野溪整治三期工程 2. 南庄員林段錫隘溪野溪三期整治工程 3. 大興村南灣野溪整治二期工程 4. 和平區東勢段石角小段1600地號旁野溪整治工程 5. 和平區埋伏坪社段15-9地號野溪整治工程 6. 太平區南國巷212號護岸工程 7. 霧峰區桐林里福德祠旁中坑野溪治理工程 8. 清泉村南港水段1188地號旁坑溝整治二期工程 1. 梨山老部落坑溝災害復建工程 2. 台8線82k梨山圓環坑溝整治工程 3. 新賢橋上游野溪整治工程 4. 苑裡鎮石鎮里石頭坑段1052地號旁野溪整治工程 5. 苑裡南勢野溪災害復建工程 6. 東勢區玉高段652地號旁坑溝改善工程 7. 坪林里卓蘭段2064-2地號旁坑溝整治工程	50,200,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
						德眾技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	7	1. 桂林坑野溪治理工程 2. 霧峰區金陵山下方坑溝整治工程 3. 牛欄貢溪支流野溪上游坑溝整治二期工程 4. 五北里16鄰坑溝整治工程 5. 霧峰區菜園里坑口段野溪整治工程 6. 霧峰區峰合里金陵山前方坑溝整治二期工程 7. 梨山老部落下線排水改善十期工程 1. 南庄員林17鄰野溪整治三期工程 2. 南庄員林段錫隘溪野溪三期整治工程 3. 大興村南灣野溪整治二期工程 4. 和平區東勢段石角小段1600地號旁野溪整治工程 5. 和平區埋伏坪社段15-9地號野溪整治工程 6. 太平區南國巷212號護岸工程 7. 霧峰區桐林里福德祠旁中坑野溪治理工程 8. 清泉村南港水段1188地號旁坑溝整治二期工程 1. 梨山老部落坑溝災害復建工程 2. 台8線82k梨山圓環坑溝整治工程 3. 新賢橋上游野溪整治工程 4. 苑裡鎮石鎮里石頭坑段1052地號旁野溪整治工程 5. 苑裡南勢野溪災害復建工程 6. 東勢區玉高段652地號旁坑溝改善工程 7. 坪林里卓蘭段2064-2地號旁坑溝整治工程	47,500,000	95%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
11	114-115年度苗栗地區南庄鄉等12鄉鎮暨臺中地區豐原區等10行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、北屯區、東勢區、神岡區、石岡區)及苗栗地區(苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮))及機關指定之區域	11	永達技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	8	1. 南河村南河段203等地號旁野溪整治工程 2. 南河村3鄰新庄腳坑溝整治二期工程 3. 栗林村南胡段1329-25地號旁坑溝改善工程 4. 霧峰區南坑段374地號旁坑溝改善工程 5. 梅園村梅園公墓旁野溪整治工程 6. 太平區頭汴坑段1469、1470等地號旁野溪整治工程 7. 太平區七窠農路上方坑溝整治工程 8. 大湖南湖溪上游興樂段167-41等地號旁野溪整治工程	47,000,000	94%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
						乾坤技術顧問股份有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	6	1. 北坑溪北興橋下游整治三期工程 2. 圳頭里圳頭段402-2地號旁排水治理工程 3. 東勢區大茅埔段2981及2978等地號旁野溪治理工程 4. 頭汴坑溪中埔橋下游整治六期工程 5. 福龍里1鄰東窩溝野溪整治工程 6. 太平區福德橋旁野溪整治工程 1. 和平區南勢段1974-1地號旁野溪整治工程 2. 太平區黃竹段228地號旁坑溝整治工程 3. 公館鄉大坑村12鄰大坑段0434-0016等地號坑溝整治工程 4. 太平區桔仔堀橋上游坑溝整治工程 5. 頭汴坑溪中埔十號橋上游整治三期工程 6. 伯公坑橋上游護岸整治三期工程 7. 新川里金鳳橋上游野溪及支線治理工程 8. 和平區D016(後龍)地區縱向集水管工程	42,100,000	84%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
						聖澤技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	8	1. 和平區南勢段1974-1地號旁野溪整治工程 2. 太平區黃竹段228地號旁坑溝整治工程 3. 公館鄉大坑村12鄰大坑段0434-0016等地號坑溝整治工程 4. 太平區桔仔堀橋上游坑溝整治工程 5. 頭汴坑溪中埔十號橋上游整治三期工程 6. 伯公坑橋上游護岸整治三期工程 7. 新川里金鳳橋上游野溪及支線治理工程 8. 和平區D016(後龍)地區縱向集水管工程	48,500,000	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：單件工程分派金額較高(和平區D016(達觀)地區橫向集水管工程)、決標金額未超過契約金額，後續派案將分派他家顧問公司優先辦理。 2. 其他補充說明：
				臺中地區(新社區、太平		山林技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	5	1. 環山五號災害復建工程 2. 霧峰區萬斗六段1008地號旁坑溝改善工程 3. 大湖薑麻段1334地號旁坑溝整治工程 4. 太平區中埔八號橋上游護岸加強工程 5. 南江村17鄰野溪整治工程	40,900,000	82%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
12	114-115年度臺中地區霧峰區等6個行政區暨苗栗地區三義鄉等18鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉及後龍鎮等18鄉鎮)及機關指定之區域	11	程泰工程技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	8	1. 龍騰村5鄰龍騰段1023地號旁坑溝整治工程 2. 東勢區石角小段629-1地號旁坑溝整治工程 3. 金獅村龍洞野溪整治工程 4. 東勢區石角小段2660地號坑溝整治工程 5. 龍洞村龍山橋上游野溪治理工程 6. 太平區淨德段238號坑溝整治工程 7. 太平區東汴里中埔六橋上游野溪治理工程 8. 東勢林場水土保持戶外教室食農地景區邊坡及道路改善工程	44,500,000	89%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
						森堡工程技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08~115.11.20	50,000	8	1. 自由里雙崎段913地號旁坑溝整治工程 2. 景山里景山段3地號旁安全排水工程 3. 頭份市濫坑里野溪整治工程 4. 苗栗縣苗栗市聯大段2382等4筆地號野溪整治工程 5. 西湖鄉四湖村10鄰糠榔埔29號旁坑溝整治工程 6. 翁子段86-7地號野溪整治工程 7. 龍洞溪上游支流野溪整治二期工程 8. 大湖四份水十保持戶外教室維護工程	36,500,000	73%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：