

114年度農村發展及水土保持署臺中分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：114/02/03止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	新社區中和里抽藤坑農村漫遊廊道營造工程暨臺中市新社區等7行政區農村營造建設與農路改善工程委託設計及監造技術服務	臺中市7行政區(新社區、東勢區、和平區、太平區、霧峰區、豐原區、石岡區)	1	鼎晟工程顧問有限公司	113.02.15	113.02.15 ~114.12.31	30,000	3	1. 新社區中和里抽藤坑農村漫遊廊道營造工程 2. 新社區大南社區宜遊節點環境營造工程 3. 新社區中和社區抽藤坑流域職人場景建置工程	26,124,124	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
2	113-114年度臺中地區和平區等7個行政區暨苗栗地區三義鄉等17鄉鎮農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)等7個行政區及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉)等17鄉鎮及機關指定之區域	14	浦騰工程顧問有限公司	113.05.06	113.04.26 ~114.12.31	50,000	6	1. 西湖鄉鴨母坑農路改善工程 2. 三義鄉雙潭村昆陽(農苗義15)農路改善工程 3. 中興里7鄰農路改善工程 4. 苑裡鎮海口社區周邊環境綠美化及遊憩體驗營造工程 5. 通霄鎮綠光海風自行車道主線節點建置工程 6. 田中支線農路改善工程	33,202,056	66%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				山林技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26 ~114.12.31	50,000	6	1. 靜湖12鄰森林農路改善工程 2. 西湖鄉三湖村12鄰土地公廟旁農路改善工程 3. 百壽村農路改善工程 4. 後龍鎮水尾社區陸上石滬體驗場域及農村好行改善工程 5. 銅鑼地區特色茶庄食茶小徑營造工程 6. 農苗卓031橫山段農路改善二期工程	39,147,069	78%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				德眾技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26 ~114.12.31	50,000	7	1. 農苗大219坑美寮道農路改善工程 2. 台7甲 62.8K 旁支線農路改善工程 3. 尖東山坡地農路改善工程 4. 臺中地區重劃區外農路維護改善工程 5. 大湖鄉薑麻園社區農村多元廣場改善工程 6. 大湖鄉武榮村2、3、8鄰農路改善工程 7. 通霄農苗通049山坡地農路改善工程	34,297,231	69%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
3	113-114年度苗栗地區南庄鄉等14鄉鎮暨臺中地區新社區等10行政區農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、清水區、石岡區、后里區、大甲區)等10行政區及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、銅鑼鄉、三義鄉、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮)等14鄉鎮及機關指定之區域	14	大全技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26 ~114.12.31	50,000	6	1. 梅園二號山坡地農路支線改善工程 2. 大湖鄉大寮村8鄰農路改善工程 3. 三灣鄉三灣社區肚兜角週邊環境改善工程 4. 獅潭鄉新店社區尋仙步道景觀環線串聯工程 5. 頭份地區特色茶庄食茶小徑營造工程 6. 霧峰區桐林民生路635巷農路改善工程	42,336,605	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 ■委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：三灣鄉三灣社區肚兜角週邊環境改善工程(980萬)、獅潭鄉新店社區尋仙步道景觀環線串聯工程(950萬)、頭份地區特色茶庄食茶小徑營造工程(950萬)。單件工程金額較高。
				佳綸工程顧問有限公司	113.05.06	113.04.26 ~114.12.31	50,000	7	1. 霧峰區桐林暗坑巷農路改善工程 2. 苗栗地區重劃區外農路維護改善工程 3. 苗21線10K支線奎斯農路改善工程 4. 大湖鄉靜湖社區友善通學廊道營造工程 5. 苗栗縣頭份市上興里1鄰農路改善工程(114-FR-01-2-004)-(取消) 6. 卓蘭鎮大坪頂及花草坑農苗卓014農路改善工程 7. 中象農路7.5K支線山坡地農路改善工程	36,357,480	73%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26 ~114.12.31	50,000	6	1. 桐林里北坑農路支線改善工程 2. 農苗獅018支線農路改善工程 3. 正義農路改善工程 4. 公館鄉黃金小鎮踏尋白龍場景營造工程 5. 竹南鎮崎頂社區子母隧道海天一色營造工程 6. 石門坑農路改善工程	31,381,902	63%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
		臺中地區(大安區、太平區、霧峰區、東勢區、		亞際工程技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26 ~114.12.31	50,000	6	1. 石鎮里1鄰農苗苑018農路改善二期工程 2. 苑裡鎮出水社區綠藝海韻環線優化工程 3. 東河12鄰橫屏背社區農路改善二期工程 4. 大湖鄉東興村4、6鄰農路改善工程 5. 後龍鎮龍坑社區鐵道追焦暨農村好行營造工程 6. 南庄鄉農苗田029上邊坡安全改善工程	43,427,232	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
4	113-114年度苗栗地區通霄鎮等12鄉鎮暨臺中地區大甲區等12行政區農村建設與韌性農路改善等相關計畫工程委託設計及監造技術服務	區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、大甲區、清水區、潭子區、外埔區、大肚區)等12行政區及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、泰安鄉、南庄鄉、後龍鎮)等12鄉鎮及機關指定之區域	14	尚強技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26 ~114.12.3 1	50,000	8	1. 銀寮坑農路改善工程 2. 造橋鄉造橋段1785地號附近農路改善工程 3. 番寮農路改善工程 4. 南庄鄉農苗庄208農路支線改善工程 5. 114年度中苗地區農村設施維護改善工程 6. 霧峰區本堂社區中心鄰友善路廊改善工程 7. 霧峰區桐林社區北坑口伯公節點營造工程-(未核定沒編號)-(取消) 8. 三義鄉農苗義14農路改善工程	39,685,328	79%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	113.05.06	113.04.26 ~114.12.3 1	50,000	7	1. 外埔區永豐里桐花步道休憩空間及環境改善二期工程 2. 苑裡鎮稻浪蘭香漫遊廊道營造工程 3. 南庄鄉南江社區部落文化獵徑體驗營造工程 4. 農苗公020-021支線農路改善工程 5. 大甲區龍泉社區湧泉周邊宜遊環境營造工程 6. 大甲區大白里、幸福里3處平地農路改善工程 7. 東勢區隆興里下橫坑農路支線改善工程	52,049,634	104%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 ■委託案件單件工程金額較高 ■其他：結算金額未超過契約金額。 2. 其他補充說明：苑裡鎮稻浪蘭香漫遊廊道營造工程(1200萬)、南庄鄉南江社區部落文化獵徑體驗營造工程(1500萬)-單件工程金額較高。
5	三義鄉雙潭村職藝匠心地景營造工程、通霄鎮烏眉社區相思窩伯公朝聖之路營造工程及苗栗縣三義鄉等7鄉鎮農村營造建設與農路改善工程委託設計及監造技術服務	苗栗地區(三義鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮)	1	鼎盛工程顧問有限公司	113.12.13	113.12.04 ~115.10.3 1	40,000	2	1. 三義鄉雙潭村職藝匠心地景營造工程 2. 通霄鎮烏眉社區相思窩伯公朝聖之路營造工程	22,000,000	55%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
6	公館鄉苗栗特色館周邊天茶地酒場域營造工程、豐原公老坪旱溪源頭步道改善四期及里山地景國際化場域營造工程及臺中市豐原區等7行政區農村營造建設與農路改善工程委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、東勢區、豐原區、太平區、后里區)及苗栗地區(公館鄉、大湖鄉)	2	新禹工程技術顧問有限公司	113.12.13	113.12.04 ~115.10.3 1	40,000	2	1. 公館鄉苗栗特色館周邊天茶地酒場域營造工程 2. 豐原公老坪旱溪源頭步道改善四期及里山地景國際化場域營造工程	19,000,000	48%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
7	114-115年度苗栗地區通霄鎮等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等15行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、北屯區、清水區、大雅區、豐原區、潭子區、外埔區、大肚區等地區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮6鄉鎮)及機關指定之區域	12	亞際工程技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08 ~115.11.2 0	50,000	7	1. 柱林坑野溪治理工程 2. 霧峰區金陵山下方坑溝整治工程 3. 牛欄貢溪支流野溪上游坑溝整治二期工程 4. 霧峰區菜園里坑口段野溪整治工程 5. 霧峰區峰谷里金陵山前方坑溝整治二期工程 6. 五北里16鄰坑溝整治工程 7. 梨山老部落下線排水改善十期工程	48,500,000	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				尚強技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08 ~115.11.2 0	50,000	8	1. 南庄員林段錫隘溪野溪三期整治工程 2. 和平區埋伏坪社段15-9地號野溪整治工程 3. 和平區東勢段石角小段1600地號野溪整治工程 4. 太平區南國巷212號護岸工程 5. 臺中市太平區頭汴坑溪流護岸改善工程 6. 霧峰區桐林里福德祠旁中坑野溪治理工程 7. 清安村南洗水段1188地號旁坑溝整治二期工程	44,000,000	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				德眾技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08 ~115.11.2 0	50,000	6	1. 梨山老部落坑溝災害復建工程 2. 台8線82k梨山圓環坑溝整治工程 3. 新賢橋上游野溪整治工程 4. 苑裡南勢野溪災害復建工程 5. 東勢區玉高段652地號旁坑溝改善工程 6. 坪林里卓蘭段2064-2地號旁坑溝整治工程	40,500,000	81%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
		臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、北屯區、清水區、大雅區、豐原區、潭子區、外埔區、大肚區等地區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮6鄉鎮)及機關指定之區域		永達技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08 ~115.11.2 0	50,000	7	1. 南河村南河段203等地號旁野溪整治工程 2. 南河村3鄰新庄腳坑溝整治二期工程 3. 栗林村南胡段1329-25地號旁坑溝改善工程 4. 霧峰區南坑段374地號旁坑溝改善工程 5. 太平區七寮農路上方坑溝整治工程 6. 大湖南湖溪上游興榮段167-41等地號旁野溪整治工程 7. 桐林三號橋上游野溪整治工程	40,000,000	80%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
8	114-115年度苗栗地區南庄鄉等12鄉鎮暨臺中地區豐原區等10行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	峰區、北屯區、東勢區、神岡區、石岡區)及苗栗地區(苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮))及機關指定之區域	11	乾坤技術顧問股份有限公司	113.11.14	113.11.08 ~115.11.20	50,000	5	1. 北坑溪北興橋下游整治三期工程 2. 圳頭里圳頭段402-2地號旁排水治理工程 3. 頭汴坑溪中埔橋下游整治六期工程 4. 福龍里1鄰東窩溝野溪整治工程 5. 太平區福德橋旁野溪整治工程	35,300,000	71%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08 ~115.11.20	50,000	8	1. 和平區合關段394地號野溪護岸改善工程 2. 和平區南勢段1974-1地號旁野溪整治工程 3. 公館鄉大坑村12鄰大坑段0434-0016等地號坑溝整治工程 4. 太平區枯仔堀橋上游坑溝整治工程 5. 頭汴坑溪中埔十號橋上游整治三期工程 6. 伯公坑橋上游護岸整治三期工程 7. 新川里金鳳橋上游野溪及支線治理工程 8. 和平區D016(達觀)地區橫向集水管工程	48,700,000	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 ■其他：單件工程分派金額較高(和平區D016(達觀)地區橫向集水管工程)·決標金額未超過契約金額·後續派案將分派他家顧問公司優先辦理。 2. 其他補充說明：
9	114-115年度臺中地區霧峰區等6個行政區暨苗栗地區三義鄉等18鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉及後龍鎮等18鄉鎮)及機關指定之區域	11	山林技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08 ~115.11.20	50,000	5	1. 百壽村三洽坑野溪整治二期工程 2. 環山五號災害復建工程 3. 大湖薑麻段1334地號旁坑溝整治工程 4. 太平區中埔八號橋上游護岸加強工程 5. 南江村17鄰野溪整治工程	41,000,000	82%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08 ~115.11.20	50,000	8	1. 東勢區石角小段629-1地號旁坑溝整治工程 2. 金獅村龍洞野溪整治工程 3. 東勢區石角小段2660地號坑溝整治工程 4. 龍洞村龍山橋上游野溪治理工程 5. 太平區淨德段238號坑溝整治工程 6. 太平區東汴里中埔六橋上游野溪治理工程 7. 龍騰村5鄰龍騰斷1023地號旁坑溝治理工程 8. 東勢林場水土保持戶外教室農地景區邊坡及道路改善工程	43,450,000	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				森堡工程技術顧問有限公司	113.11.14	113.11.08 ~115.11.20	50,000	8	1. 百田里雙崎段913地號旁坑溝整治工程 2. 景山里景山段3地號旁安全排水工程 3. 頭份市濫坑里野溪整治工程 4. 西湖鄉四湖村10鄰糠榔埔29號旁坑溝整治工程 5. 翁子段86-7地號野溪整治工程 6. 龍洞溪上游支流野溪整治二期工程 7. 鴨母坑野溪整治二期工程 8. 大湖四份水土保持戶外教室維護工程	35,500,000	71%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
10	113-114年度苗栗地區通霄鎮等6鄉鎮暨臺中地區豐原區等15行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、東勢區、沙鹿區、石岡區、后里區、北屯區、清水區、大雅區、豐原區、潭子區、外埔區、大肚區等地區)及苗栗地區(三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉、通霄鎮、苑裡鎮6鄉鎮)及機關指定之區域	10	大全技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27 ~114.11.20	50,000	8	1. 太平區茶寮段野溪整治二期工程 2. 新社區二權段坑溝整治工程 3. 銅鏡村北銅鏡段819地號旁野溪治理工程 4. 坪頂里7鄰坑溝整治工程 5. 八甲橋上游野溪治理二期工程 6. 石圍牆小段604等地號坑溝整治工程 7. 西湖鄉五湖村新五湖段237等地號農塘改善工程 8. 沙河溪水砂淤淹區改善工程	42,730,276	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：
				新禹工程技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27 ~114.11.20	50,000	10	1. 和平區連伏坪社段18-42地號坑溝整治工程 2. 東勢區石角小段606地號旁坑溝整治工程 3. 石角小段2534等地號野溪治理工程 4. 北屯區大坑福德祠附近坑溝整治工程 5. 大興村8鄰D017大崩區坑溝治理工程 6. 太平區頭汴坑段1057號坑溝整治工程 7. 泰安鄉D017(大南)地區橫向集水管工程 8. 土城段228-8地號旁野溪整治工程 9. 城南里12鄰坑溝治理工程 10. 太平區外滴水野溪正頭橋上游護岸整治工程	45,889,677	92%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他： 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
		鎮)及機關指定之區域		德眾技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27 ~114.11.20	50,000	8	1. 113年度臺中定期預約緊急處理與維護工程 2. 石鎮里錦山1號旁野溪治理工程 3. 新社區番社嶺坑溝整治二期工程 4. 114年度臺中定期預約緊急處理與維護工程 5. 大河底段1000-3等地號旁野溪整治工程 6. 梨山地區W12、W15集水井修復工程 7. 頭汴坑溪福利段支流護岸整治工程 8. 桶滾溪上游防砂設施補強工程	45,002,269	90%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
11	113-114年度苗栗地區南庄鄉等12鄉鎮暨臺中地區豐原區等10行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、和平區(含梨山)、太平區、霧峰區、北屯區、東勢區、神岡區、石岡區)及苗栗地區(苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉及後龍鎮))及機關指定之區域	12	山林技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27 ~114.11.20	50,000	9	1. 西湖鄉二湖段1199等地號旁野溪整治工程 2. 通霄坪頂坑溝整治工程 3. 效力坑溪下店旁整治二期工程 4. 南庄鄉田美村野溪治理工程 5. 通霄鎮城南里南和段395-34地號農塘改善工程 6. 臺中市太平區頭汴坑868地號野溪整治工程 7. 環山部落795號坑溝整治三期工程 8. 武陵農場觀魚台旁崩塌治理工程 9. 公館鄉仁安村4鄰坑溝整治工程	44,620,762	89%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				程泰工程技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27 ~114.11.20	50,000	8	1. 泰安大興5鄰坑溝整治二期工程 2. 象鼻村麻必浩段802-1地號旁野溪整治工程 3. 高埔村1069-5及1065等地號野溪整治二期工程 4. 東勢林場水土保持戶外教室環境教育場域六期改善工程 5. 永和村永和山段0040-001地號旁蝕溝控制工程 6. 文正段183地號滯洪農塘改善工程 7. 潭子區聚興里浦底巷14號附近護岸整治工程 8. 石岡仙塘埤段坑溝整治二期工程	49,097,181	98%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				聖澤技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27 ~114.11.20	50,000	11	1. 113年度苗栗定期預約緊急處理與維護工程 2. 台中市霧峰區乾溪排水上游段治理工程 3. 南窩內橋上游野溪支線坑溝整治工程 4. 烏眉坑段716-3地號安全排水工程 5. 象鼻村麻必浩段1121等地號旁坑溝整治工程 6. 南窩里上南坑段757-3地號坑溝整治工程 7. 大湖鄉南湖坑支線坑溝改善工程 8. 西湖東勢窩1鄰野溪整治二期工程 9. 福寧里9鄰源頭野溪治理工程 10. 後龍鎮崎頂段533等地號野溪整治工程 11. 造橋鄉同義埤中游野溪整治工程	46,363,576	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：委託金額為預算金額，尚有未核定工程，決標後金額未超過契約金額。
12	113-114年度臺中地區霧峰區等6個行政區暨苗栗地區三義鄉等18鄉鎮水土保持工作委託設計及監造技術服務	臺中地區(新社區、太平區、霧峰區、東勢區、豐原區、沙鹿區)及苗栗地區(泰安鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭份市、竹南鎮、造橋鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、銅鑼鄉及後龍鎮等18鄉鎮)及機關指定之區域	13	亞際工程技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27 ~114.11.20	50,000	9	1. 南港溪上游九甲龍二寮坑道路(由14線9.5K)旁野溪治理工程 2. 福德坑溝整治工程 3. 銅鑼鄉老雞隆段1012-3等地號野溪整治工程 4. 八卦村3鄰野溪整治工程 5. 南庄鄉東河村鵝公髻野溪整治二期工程 6. 頭份市流東里流東段544地號農塘改善工程 7. 生多所烏石坑研究中心內滯洪農塘改善二期工程 8. 東勢區中料小段1183-2等地號野溪整治工程 9. 通霄鎮良厝里16鄰野溪護岸二期整治工程	44,168,194	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：
				永達技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27 ~114.11.20	50,000	10	1. 西湖村八櫃段野溪整治工程 2. 龍昇村5鄰坑溝整治工程 3. 三湖村西三湖苗33附近野溪整治工程 4. 114年度苗栗定期預約緊急處理與維護工程 5. 卓蘭鎮內灣里白帆船地區野溪整治工程 6. 泰安鄉大興村高熊段294地號坑溝整治工程 7. 114年度中苗地區農塘改善維護暨勒性坡地營造開口工程 8. 獅潭鄉獅潭段永興小段415-148地號野溪整治工程 9. 獅潭百壽2鄰坑溝整治三期工程 10. 東勢區中料小段坑溝整治工程	45,411,028	91%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件單件工程金額較高 □其他； 2. 其他補充說明：

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
		指定之區域		尚強技術顧問有限公司	113.01.08	112.12.27 ~114.11.20	50,000	10	1. 圳頭里1鄰野溪整治工程 2. 新社種苗場金字塔溫室旁滯洪農塘二期工程 3. 福龍里12鄰北勢窩段野溪整治二期工程 4. 盛隆村5鄰茄冬坑農苗銅207農路旁野溪整治工程 5. 大興村4鄰D013大崩區坡面排水改善工程 6. 通霄圳頭段95等地號旁坑溝改善工程 7. 獅潭鄉獅潭段新店小段0223-0073地號坑溝整治工程 8. 周屋庄滯洪農塘旁排水改善工程 9. 頭汴坑段264-784、786地號等坑溝整治工程 10. 太平區蓋竹段97號坑溝整治工程	44,731,847	89%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
13	四角林野溪整治工程暨臺中新社等7行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務(2年期)	四角林野溪整治二期工程、臺中市新社區及其他機關指定之區域。	2	亞際工程技術顧問有限公司	112.05.29	112.05.29 ~114.03.31	49,000	5	1. 田寮坑野溪整治工程 2. 四角林野溪整治二期工程 3. 燥坑支線野溪整治二期工程 4. 臺中市石岡區龍興段1367等地號野溪整治工程 5. 新社區糖廠段58地號旁野溪改善工程	37,922,171	77%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
14	南勢溪千葉橋下游野溪整治二期工程暨臺中新社等7行政區水土保持工作委託設計及監造技術服務(2年期)	南勢溪千葉橋下游野溪整治二期工程、臺中市新社區及其他機關指定之區域。	1	山河工程顧問有限公司	112.05.29	112.05.29 ~114.03.31	49,000	5	1. 燕埔里大埔北段534地號農塘改善工程 2. 南勢溪千葉橋下游野溪整治二期工程 3. 東勢區大茅埔段338-2地號土石崩塌處理工程 4. 茂興里3鄰野溪(中市DF039)整治工程 5. 造橋鄉平興村4鄰10號旁鶴仔作巢野溪改善工程	39,935,675	82%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：